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Povzetek 
 
Predmet diplomskega dela je predstavitev upravnega postopka do pridobitve 
gradbenega dovoljenja na podlagi veljavne slovenske zakonodaje s tega področja. Za 
laţjo predstavo o poteku samega postopka in sosledju aktivnosti je v nalogi 
predstavljen in opisan praktični primer pridobitve gradbenega dovoljenja in sicer na 
primeru daljnovodne povezave Beričevo-Krško.  
 
V nalogi so razčlenjene vse potrebne aktivnosti in dejanja, ki so potrebna pred 
začetkom postopka pri pristojnem upravnem organu, kot tudi sam postopek pri 
upravnem organu. V prvem delu diplomskega dela so opisane aktivnosti, ki se morajo 
odviti, da se lahko začne s samim postopkom pri upravni enoti, nadaljuje pa z opisom 
samega upravnega postopka. V zadnjem delu naloge pa je opisan praktični primer.  
 
 
Ključne besede: daljnovod, gradbeno dovoljenje, drţavni prostorski načrt, projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, idejni projekt, investitor, upravna enota, upravni 
postopek. 
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Summary 
 
In this dissertation a administrative procedure towards gain of building permit based 
on valid Slovene legislation from this field is presented. A lighter preformance of 
procedure, task by task, is introduced and described practical case of gain of building 
permit for overhead line Beričevo-Krško. 
 
All necessary activities and actions, which are needed before a beginning of 
procedure at competent administrative body are analysed. In first part of dissertation 
activities, which had to be done before starting of procedure at administrative body 
are described. In continuation description of administrative procedure is provided. In 
last part also practical case is desribed. 
 
Key word: overhead line, building permit, state spatial plan, design for gain of 
building permit, outline design, investor, adminitrative unit, administrative procedur
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1 UVOD 
 
 
1.1 OPREDELITEV TEME IN OPIS PODROČJA  
 
Glavni cilj projektnega načina dela je zagotoviti učinkovito in kakovostno izvedbo 
enkratnih del, ki se opredeljujejo kot projekti, v najkrajših moţnih rokih, z omejenimi 
viri in čim niţjimi stroški. V Elektro–Slovenija, d.o.o. (v nadaljevanju ELES) praviloma 
izvajajo po projektnem načinu le projekte, katerih priprava in izvedba je daljša od  
treh mesecev. To je praktična časovna omejitev zaradi sorazmerno obseţnih priprav, 
ki jih zahteva celovito obvladovanje projektov in zato ni potrebna delitev 
(kategorizacija) po vrednosti projektov. Seveda so dopustni tudi časovno krajši 
projekti (npr. projekti odstranjevanja posledic havarij). Za kategorizacijo projektov po 
velikosti je privzeta metodologija, ki je uporabna tudi za mednarodne projekte. 
Zaradi specifike sta v tej izdaji dodani ločeni navodili: za obvladovanje projektov 
novogradenj in rekonstrukcij ter za obvladovanje ostalih projektov. Naročnik projekta 
odloča o tem, ali se bo pobuda (ali naloga) izvedla na projektni način, ali na drug 
način (npr. kot redna naloga). Potrebni pogoji za izvajanje tega predpisa so: 
- vzpostavljanje začasne projektne organizacije sodelujočih iz različnih stalnih 
organizacijskih enot za čas trajanja projekta, 
- zadostno poznavanje projektnega načina dela, usposobljenosti za delo na 
projektih in primerna opremljenost vseh sodelujočih, 
- računalniško voden register projektov. 
 
V projektni organizaciji ELES se pojavljata dve ravni (nivoja) projektne 
organiziranosti: 
- projekti na ravni ELES, kadar so sodelujoči iz različnih dejavnosti oziroma 
sektorjev, 
- projekti na ravni dejavnosti oziroma sektorja, kadar so sodelujoči preteţno iz ene 
dejavnosti oziroma enega sektorja. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI  
 
V diplomski nalogi ţelim predstaviti projekt na  ravni ELES in sicer gradnjo daljnovoda 
(v nadaljevanju DV) 2×400 kV Beričevo–Krško, ki je izziv za celotno 
elektrogospodarstvo v Sloveniji, še posebej pa za vse sodelujoče in vpletene v 
projektno organizacijo izgradnje te investicije. V prvem delu predstavljam druţbo v 
kateri delam, v drugem delu pa sem ţelela opisati postopke in jih predstaviti z vidika 
projektiranja organizacije. Predvsem se bom osredotočila na pridobitev 
okoljevarstvenega soglasja (v nadaljevanju OVS) ter gradbenega dovoljenja (v 
nadaljevanju GD), ki pa po vseh teh letih zaradi številnih zapletov,  še vedno ni 
izdano.     
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2  PREDSTAVITEV INVESTITORJA 
 
 
2.1 TEMELJNI PODATKI PODJETJA 
 
ELES je edino elektroenergetsko prenosno podjetje v drţavi. Elektroenergetsko 
omreţje, ki je v lasti ELES, obsega: 1693 km DV in 8 energetskih transformatorjev na 
110 kV napetostnem nivoju, 328 km DV in 10 energetskih transformatorjev na 220 
kV napetostnem nivoju in 508 km DV in 9 energetskih transformatorjev na 400 kV 
napetostnem nivoju. Skupna sistemska dolţina DV je 2529 kilometrov, moč 
energetskih transformatorjev na napetostnih nivojih 110 kV, 220 kV in 400 kV pa je 
4767,5 MVA. Po določilih Energetskega zakona (EZ - Ur.l. RS, št. 79/99 (8/00 popr.), 
110/02-ZGO-1, 50/03 Odl.US: U-I-250/00-14, 51/04, 26/05-UPB1, 118/06 (9/07 
popr.), 27/07-UPB2, 70/08, 20. člen) je ELES javno podjetje v 100 % drţavni lasti, ki 
sta mu zaupani nalogi, kot sta: gospodarska javna sluţba in sistemski operater 
prenosnega omreţja prenosa električne energije. S hčerinskimi druţbami pa naj bi bili 
temelji poslovanja še trgovanje z električno energijo, trţenje telekomunikacij in 
izvajanje izobraţevalnih programov. Slika 1 prikazuje organizacijsko shemo ELES.  
 
Slika 1: Organizacijska shema ELES 
 
Vir: ELES (www.eles.si)  
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2.2 POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE PODJETJA  
 
Politika in cilji podjetja izhajajo iz njegove vizije in njegovega poslanstva. ELES ima 
opredeljeno poslanstvo celotne druţbe kot koncerna, obvladujoče druţbe in 
posamezna hčerinska podjetja za razumevanje in izvajanje lastnih procesnih in 
projektnih aktivnosti, ki skupno opredelijo svoje oţje poslanstvo.  
 
Poslanstvo druţbe ELES izhaja iz Energetskega zakona (EZ, 23. člen), ki določa, da 
je potrebno s skrbnim razvojem, gradnjo in vzdrţevanjem prenosnega omreţja, 
zagotavljanjem sistemskih storitev, varnega in zanesljivega obratovanja, zagotoviti 
vsem odjemalcem kakovosten in nepristranski prenos električne energije.  
Vizija podjetja je usmerjena v izpolnjevanje zahtev lastnika in Agencije za energijo po 
izpolnjevanju zahtev trţne ekonomije na področju energetike.  
 
Vizija podjetja ELES gradi na organizaciji procesov in projektov ELES tako, da bo 
lahko ELES izpolnjeval svoje poslanstvo na najbolj ekonomičen in učinkovit način. 
 
Vrednote, ki jih podjetje goji so: 
- zadovoljstvo notranjih in zunanjih kupcev, 
- skrb za fizično in druţbeno okolje, 
- zanesljivost in kakovost prenosa električne energije in upravljanja 
elektroenergetskega sistema (v nadaljevanju EES). 
 
 
2.3 STRATEŠKI CILJI PODJETJA  
 
Iz vizije izhajajo temeljne strateške osi razvoja, ki omejene vire usmerjajo v 
reševanje izbranih temeljnih razvojnih problemov:  
- Oblikovanje takšne kulture podjetja, ki bo omogočala oblikovanje nalog 
podjetja v učinkovito verigo procesov brez medsebojnih pregrad. 
- Uvajanje metod celovite kakovosti in projektnega vodenja, usmeritev na 
zadovoljstvo kupcev, transparentno planiranje in učinkovito realizacijo. 
- Izobraţevanje in usposabljanje kadrov za učinkovito izvajanje rutinskih nalog 
ter kreativno sodelovanje pri razvojnih, tehnoloških in organizacijskih izzivih. 
Poseben poudarek je usmerjen na izobraţevanje ekonomskih, marketinških in 
menedţerskih znanj. 
- Zaščita okolja, zagotavljanje varnosti podjetja in obvladovanje vseh vrst 
tveganj. 
 
Cilji podjetja so opredeljeni v temeljnih planskih aktih, predvsem v triletnem planu, 
narejenem po zahtevah Agencije za energijo in letnem planu. Triletni plan zajema 
načrtovanje virov in sredstev, prihodkov in odhodkov ter ekonomskega toka. Posebej 
so izpostavljeni investicijski projekti. Svoje cilje bo ELES dosegal z učinkovito uporabo 
virov, ki so mu na razpolago, pri čemer jih bo razporejal tako, da bo dosegal kar 
največjo dolgoročno uspešnost poslovanja. Razpoloţljiva finančna sredstva bo 
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namenjal tako za učinkovito izvajanje tekočih obveznosti, kot tudi tehnološki razvoj 
dejavnosti.  
 
 
2.4 ORGANIZACIJSKI PREDPISI PODJETJA  
 
Uvajanje metod celovite kakovosti in projektnega vodenja je zahtevalo, da je 
podjetje izdelalo poslovnik o kakovosti gospodarske druţbe. Znotraj trga so razviti 
organizacijski predpisi, navodila, dokumenti zunanjega izvora in nazadnje obrazci. Vsi 
dokumenti se nahajajo na intranetu podjetja. 
 
Naj omenim le najpomembnejše, ki jih ELES uporablja pri vodenju investicijskih 
projektov, torej tudi v konkretnem primeru, ki je obdelan v tej diplomski nalogi: 
- vodenje graditve objektov, 
- celovito obvladovanje projektov, 
- obvladovanje dokumentov zunanjega izvora, 
- spremljanje procesa nabave, 
- pravilnik o finančnem poslovanju, 
- nabava, 
- korektivni ukrepi, 
- označevanje vrste dokumentarnega gradiva. 
 
Zakone, ki so upoštevani pri vodenju investicijskih projektov, prikazuje tabela 1: 
Tabela 1: Upoštevani zakoni pri vodenju investicijskih projektov 
 Področje Predpisi in standardi 
1 Urejanje prostora Zakon o urejanju prostora 
Zakon o prostorskem načrtovanju 
Zakon o stavbnih zemljiščih 
Zakon o varstvu kulturne dediščine 
Zakon o evidentiranju nepremičnin 
2 Energetika Energetski zakon 
3 Graditev 
 
Zakon o graditvi objektov 
Zakon o gradbenih proizvodih  
Zakon o geodetski dejavnosti 
Zakon o katastru komunalnih naprav 
Zakon o stavbnih zemljiščih  
4 Telekomunikacije Zakon o telekomunikacijah 
Zakon o elektronskih komunikacijah 
5 Standardizacija Zakon o standardizaciji  
Zakon o akreditaciji 
6 Meroslovje Zakon o meroslovju 
7 Geodezija Zakon o geodetski dejavnosti 
8 Poţarna varnost Zakon o varstvu pred poţarom 
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9 Varstvo pri delu Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
10 Ceste Zakon o javnih cestah 
11 Ţeleznice Zakon o ţelezniškem prometu 
12 Voda Zakon o vodah 
13 Gozd Zakon o gozdovih 
14 Okolje Zakon o varstvu okolja  
Zakon o ohranjanju narave 
15 Javna naročila Zakon o javnem naročanju 
Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih storitev 
16 DDV Zakon o DDV 
17 Nevarne snovi Zakon o prevozu nevarnega blaga 
Vir: Pravilnik o projektni dokumentaciji  
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3 PRAVNA UREDITEV PODROČJA  
 
 
3.1 DRŢAVNI PROSTORSKI NAČRT  
 
Slika 2: Postopek priprave drţavnega prostorskega načrta 
 
 
Idejna 
zasnova
DPN
PVO
ReNEP
DSPN
Načrt razvoja prenosnega 
omreţja RS
Pobuda DPNSklep za DPN
Variante 
rešitve
Projektni 
pogoji
Idejni projekt
Revizija PVO OVS
 
 
 
Postopek priprave in sprejemanja prostorskega akta (v nadaljevanju PA), v obliki 
drţavnega prostorskega načrta (v nadaljevanju DPN) za infrastrukturne objekte 
določa Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur.l. RS, št. 33/07, 70/2008-
ZVO-1B). Postopek prikazuje tudi slika 2. 
 
Pripravljavec DPN je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Direktorat 
za prostor. Pripravljavec zagotavlja sredstva za izdelavo recenzije utemeljitve izbrane 
rešitve, recenzije DPN in recenzije drugih morebiti potrebnih dokumentov; pobudnik 
DPN je Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo. Tretji udeleţenec je 
naročnik, ki zagotavlja sredstva za izdelavo DPN in vseh strokovnih podlag, vključno z 
okoljskim poročilom in geodetskimi podlagami (v obravnavanem primeru ELES). 
 
 
3.1.1 Začetek priprave drţavnega prostorskega načrta 
 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada RS) o sklepu o začetku priprave DPN 
seznani določene svete ter skupine ljudi, ki ţivijo na področju, kjer se bo objekt 
umeščal v prostor in jih pozove, da v 30 dneh podajo svoje razvojne potrebe, kot 
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izhajajo iz regionalnih razvojnih programov in se nanašajo na načrtovanje prostorskih 
ureditev drţavnega pomena. MOP pozove nosilce urejanja prostora (v nadaljevanju 
NUP), da v 30 dneh podajo svoje razvojne potrebe. 
 
 
3.1.2 Osnutek drţavnega prostorskega načrta 
 
Prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora in drţavnega strateškega PA 
pripravi osnutek DPN. Pripravljavec pošlje osnutek DPN NUP in jih pozove, da v roku 
30-ih dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. 
NUP predloţijo smernice v 30-ih dneh po prejemu vloge. Hkrati podajo tudi druge 
relevantne podatke, s katerimi razpolagajo in ki se nanašajo na območje oziroma so 
predmet načrtovanja. Če naravovarstvenih smernic v 30-ih dneh ni mogoče 
strokovno pripraviti, se rok v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave lahko 
podaljša, vendar na največ 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca. 
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v 30-ih dneh odloči, ali je za DPN treba 
izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.  
 
 
3.1.3 Dopolnjen osnutek drţavnega prostorskega načrta 
 
Prostorski načrtovalec pregleda in analizira pridobljene smernice in podatke ter 
dopolni osnutek DPN z utemeljitvijo izbora najustreznejše strokovne rešitve. Naročnik 
zagotovi izdelavo strokovnih podlag in pripravo okoljskega poročila, v kolikor je 
ministrstvo pristojno za okolje odločilo, da je to potrebno. V kolikor je ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja odločilo, da je za DPN treba izvesti celovito presojo vplivov 
njegove izvedbe na okolje, najkasneje v 30-ih dneh po prejemu dopolnjenega 
osnutka DPN in okoljskega poročila oblikuje mnenje o ustreznosti okoljskega poročila. 
 
 
3.1.4 Sodelovanje javnosti in občin 
 
Pripravljavec po pridobljenem mnenju o ustreznosti okoljskega poročila z javnim 
naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka DPN in 
okoljskega poročila na sedeţu pripravljavca ter tangiranih občinah. To traja najmanj 
30 dni. Javno naznanilo mora biti objavljeno najmanj 7 dni pred pričetkom javne 
razgrnitve. Pripravljavec med javno razgrnitvijo v občinah organizira javne 
obravnave. 
 
Pripravljavec hkrati z javnim naznanilom pošlje dopolnjen osnutek DPN in okoljsko 
poročilo tangiranim občinam in jih pozove, da v roku 30-ih dni posredujejo pripombe 
in predloge, ki jih imajo v zvezi z dopolnjenim osnutkom DPN. Pripravljavec v 
sodelovanju s prostorskim načrtovalcem in naročnikom prouči pripombe in predloge 
javnosti ter občin in v 30-ih dneh do njih zavzame stališče, ki ga posreduje 
tangiranim občinam in objavi v svetovnem spletu. 
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3.1.5 Priprava predloga drţavnega prostorskega načrta in sprejem 
 
Naročnik na podlagi stališč do pripomb z javne razgrnitve in javnih obravnav ter 
stališč do pripomb in predlogov občin zagotovi dopolnitev strokovnih podlag in 
okoljskega poročila. Prostorski načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag 
izdela predlog DPN. Pripravljavec pošlje NUP vlogo, s katero jih pozove, da dajo v 30-
ih dneh mnenje k predlogu DPN z vidika njihove pristojnosti, v katerem se opredelijo 
do upoštevanja smernic. Pristojna ministrstva se v mnenju opredelijo tudi do 
sprejemljivosti vplivov DPN na okolje in jih v istem roku pošljejo ministrstvu, 
pristojnem za varstvo okolja, ki izda mnenje o tem, ali so vplivi izvedbe DPN na 
okolje sprejemljivi. Prostorski načrtovalec ob upoštevanju mnenj NUP dopolni predlog 
DPN. Pripravljavec na podlagi mnenj NUP zagotovi uskladitev predloga DPN in ga 
pošlje v obravnavo in sprejem Vladi RS skupaj s stališči do pripomb in predlogov 
javnosti in občin. Vlada RS sprejme DPN z uredbo.  
 
 
3.1.6 Nosilci urejanja prostora, ki podajo razvojne potrebe  
 
1. Ministrstvo za gospodarstvo, 
2. Ministrstvo za promet, 
3. Ministrstvo za obrambo, 
4. Ministrstvo za kulturo, 
5. Ministrstvo za okolje in prostor. 
 
 
3.1.7 Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje 
prostorske ureditve in mnenja  
 
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, 
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno 
obrambo, 
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, 
5. Slovenske ţeleznice d. o. o., Ljubljana, 
6. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, 
7. Ministrstvo za promet, Uprava RS za pomorstvo, Koper, 
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z 
vodami, 
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo, 
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, 
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, 
12. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, 
13. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava RS, 
14. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
15. Zavod RS za varstvo narave, 
16. Zavod za ribištvo Slovenije, 
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17. Zavod za gozdove Slovenije, 
18. DARS, d. d., Ljubljana, 
19. Elektro Ljubljana d. d., Ljubljana, 
20. Elektro Celje, d. d., Celje, 
21. Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana, 
22. Občine in njihove gospodarske javne sluţbe. 
 
Pripravljavec predloţi zavodu, pristojnemu za varstvo kulturne dediščine, vloge za 
pridobitev smernic za načrtovane prostorske ureditve in mnenj k predlogu DPN v 
vednost. 
 
Organizacije oziroma nosilci javnih pooblastil, ki morajo v postopku priprave DPN 
sodelovati, so:  
1. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, s predloţitvijo podatkov o 
lastnem omreţju, 
2. MOP, Direktorat za okolje, Sektor za vode, s predloţitvijo podatkov o programih 
in načrtih, ki jih pripravljajo. 
 
Med NUP se lahko uvrstijo tudi drugi drţavni organi oziroma organi lokalnih skupnosti 
in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave DPN izkaţe, da rešitve 
posegajo v njihovo delovno področje. MOP, Direktorat za okolje, Sektor za celovito 
presojo vplivov na okolje odloči, če je za DPN treba izvesti celovito presojo vplivov 
njegove izvedbe na okolje. 
 
ZPNačrt je stopil v veljavo aprila 2007, zato velja: 
»Postopki za sprejem ter spremembe in dopolnitve drţavnega lokacijskega načrta, 
začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih 
predlogi lokacijskih načrtov še niso bili javno razgrnjeni, se nadaljujejo in končajo po 
določbah tega zakona, ki se nanašajo na sprejem DPN, v okviru vsebine sprejetega 
programa priprave posamičnega drţavnega lokacijskega načrta« (ZPNačrt, 94. člen). 
 
»Postopki za sprejem ter spremembe in dopolnitve drţavnega lokacijskega načrta, 
začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih so 
predlogi lokacijskih načrtov ţe bili javno razgrnjeni, se nadaljujejo in končajo po 
določbah ZUreP-1« (ZPNačrt, 94. člen). 
 
Ker je bila v primeru DV 2x400 kV Beričevo-Krško javna razgrnitev izpeljana ţe pred 
veljavo ZPNačrt, se DPN izvede kot drţavni lokacijski načrt (v nadaljevanju DLN) po 
Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1 - Ur.l. RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03-ZZK-
1, 33/07-ZPNačrt) (ZPNačrt, 94. člen).  
 
 
3.2 PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA  
 
Priprava DPN vključuje tudi izdelavo celovite presoje vplivov na okolje, ki se izvaja 
vzporedno s samim postopkom priprave DPN, kar prikazuje tudi slika 2. V skladu z 
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veljavno zakonodajo, predvsem Zakonom o varstvu okolja (ZVO - Ur.l. RS, št. 41/04, 
17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: 
U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08) 
se izdelajo dokumenti, s katerimi se preučijo vplivi elektroenergetskega objekta na 
okolje. Na podlagi idejne zasnove se izvede poročilo o vplivih na okolje (v 
nadaljevanju PVO) ter nato revizija PVO. Postopek se zaključi s pridobitvijo 
okoljevarstvenega OVS pred sprejemom uredbe o DPN na Vladi RS. Za rekonstrukcijo 
obstoječih objektov se pridobi OVS pred izdajo GD. 
 
 
3.2.1 Skrb za okolje – elektromagnetna sevanja  
 
Kaj je elektromagnetno sevanje?  
Ko govorimo o sevanju električnih naprav, dejansko govorimo o elektromagnetnem 
polju, ki se pojavlja v okolici teh naprav. Pogoste so pomote, kjer elektromagnetno 
sevanje (v nadaljevanju EMS) povezujemo s sevanjem radioaktivnih delcev, pa 
vendar razen imena tu ne najdemo ničesar skupnega. EMS je neionizirno sevanje, v 
to skupino spadajo sevanja zemeljskega magnetnega polja, svetlobna sevanja (laser, 
UV ţarki), radijski in televizijski oddajniki. EMS se razlikuje od ionizirnega sevanja, 
kamor spada radioaktivno sevanje. V okolici vsake naprave, v kateri se proizvaja, 
porablja ali samo pretaka skozi električni tok, nastaja elektromagnetno polje. Kadar 
govorimo o vplivih elektromagnetnega polja na človeka, govorimo o EMS. 
 
Kaj je elektromagnetno polje?  
Elektromagnetno polje, ki ga prikazuje slika 3, se deli na dve različni polji, električno 
polje in magnetno polje. Obe polji nastajata skupaj in eden drugega pogojujeta. 
Jakosti električnega in magnetnega polja sta med seboj sorazmerno odvisni.  
 
Slika 3: Magnetno polje 
 
 
 
Vir: Trlep (2008, str. 19) 
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Kje se pojavlja elektromagnetno polje? 
Elektromagnetno polje nastane povsod, kjer je prisotna elektrika. Prisotno je ob vseh 
električnih napravah, tako napravah v gospodinjstvu, električnih strojih, računalnikih, 
mobilnih telefonih, kot tudi pri prenosu električne energije po DV. Z 
elektromagnetnim poljem se lahko srečujemo doma, v sluţbi, na poti, skratka, kjer 
koli. 
 
Elektromagnetni vplivi na okolje in ljudi 
Zaradi škodljivega EMS je ţivljenjsko okolje za splošno populacijo dodatno 
obremenjeno ali pa je to neugodno za poklicno izpostavljene osebe. Konec leta 1996 
je v RS začela veljati Uredba o EMS v naravnem in ţivljenjskem okolju, ki skupaj s 
Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire EMS ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, predpisuje ugotavljanje oziroma spreminjanje velikosti 
elektromagnetnih polj ter določa razvrstitev posameznega območja na naravno in 
ţivljenjsko okolje. Kar zadeva nove posege v prostor so z uredbo zaščitena najbolj 
občutljiva območja: v I. območje varstva pred EMS so uvrščeni bivalno okolje, šole, 
vrtci, bolnišnice. Za ta območja je zahtevano povečano varstvo pred sevanji, zato 
zanje veljajo desetkrat stroţje omejitve, kot jih določa priporočilo EU. Za II. območje 
varstva pred EMS, so določena območja brez stanovanj, namenjena industrijski, 
obrtni ali kaki drugi podobni proizvodni dejavnosti in območja, namenjena javnemu 
cestnemu ali ţelezniškemu prometu; zanje veljajo podobne omejitve, kot jih določa 
priporočilo EU. Sprejet zakon o varnosti in zdravju pri delu in njegovi podzakonski 
akti prinašajo novosti, ki so usklajene s pravnim redom Evropske unije in dajejo 
poudarek na zaščiti delavcev. Delavci se morajo zavedati in biti obveščeni glede svoje 
varnosti na delovnem mestu, saj se morebitne poškodbe ali negativni vplivi na 
zdravje, ki so posledica delovnega procesa, ne morejo odškodninsko neposredno 
izterjati. 
 
Elektroenergetska stroka je bila zaradi morebitnih škodljivih vplivov električnih in 
magnetnih polj izzvana, da pripravi ustrezne načine za oceno jakosti teh polj v bliţini 
visokonapetostnih DV. 
 
Vplivi elektromagnetnega sevanja na človeško telo 
Nedoločnost glede tega, ali EMS predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali ne, še vedno 
obstaja in znanost na tem področju ni prepričljiva. Rezultati številnih znanstvenih 
raziskav in študij niso enoznačni. 
 
Današnje raziskave potekajo na nivoju celice in njenih gradnikov v smeri proučevanja 
vpliva induciranega toka na celice pri prehodu skozi celično membrano, po drugi 
strani pa uporabljajo posamezni organi za medsebojno koordinacijo preko ţivčevja 
električne impulze in zato se pojavlja vprašanje stopnje njihovega motenja. 
 
V zadnjih dvajsetih letih raziskave vplivov umetno ustvarjenih elektromagnetnih polj 
na človeško organizem zaradi obseţnosti še niso popolnoma podale medsebojne 
soodvisnosti. To je povzročilo sprejetje različnih standardov oziroma zakonov in 
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podzakonskih aktov, ki določajo dopustne vrednosti pri izpostavljanju umetnim 
elektromagnetnim valovanjem oziroma poljem. 
 
Elektromagnetno polje omreţne frekvence 50 Hz sodi med tako imenovana 
nizkofrekvenčna elektromagnetna polja. Zaradi takšnih elektromagnetnih polj in z 
njimi povezanih mehanizmov ter vplivov na človeško telo je treba elektromagnetno 
polje obravnavati ločeno, torej posebej električno in posebej magnetno polje. 
 
Smer vrtinčnih tokov je prikazana na sliki 4, primer a in b. Omeniti velja, da so zaradi 
dobre prevodnosti koţe tokovi največji na površini telesa in v ţivčevju, medtem ko 
predstavljajo organi s svojo karakteristično impedanco določeno oviro. Jakost 
vrtinčnih tokov zaradi izpostavljenosti izmeničnemu magnetnemu polju prikazuje 
barvna slika 4 c. Modra predstavlja minimum, rdeča barva pa predstavlja maksimum. 
 
Slika 4: Smer vrtinčnih tokov pri človeku 
 
Vir: Ferlič (2007, str. 24)  
 
Kljub znanim biološkim učinkom se pojavljajo razlike med priporočenimi in mejnimi 
vrednostmi, ki jih navajajo različne organizacije v svojih priporočilih oziroma 
standardih. Te razlike izvirajo iz dejstva, da elektromagnetnih polj in njihovih posledic 
v telesu ni mogoče izmeriti, zato so bili izdelani modeli telesa, ki temeljijo na različnih 
predpostavljenih induktivnih zankah v telesu in lastnostih tkiv ţivih bitij. 
 
Na podlagi ocene številnih raziskav o bioloških odzivih ni dovolj trdnih dokazov, ki bi 
povezovali izpostavljenost nizkofrekvenčnim EMS z razvojem raka, oziroma z drugim 
negativnimi vplivi na ţivčnem sistemu, razmnoţevanju in razvoju. Ugotovljeno pa je, 
da pri delavcih, zaposlenih v elektrogospodarstvu (prenos in distribucija električne 
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energije) in industriji, obstaja povečano tveganje nastanka amiotropične atelarne 
skleroze (Ferlič, 2007, str. 25). 
 
Kakšne so omejitve vrednosti elektromagnetnega polja v Sloveniji v 
primerjavi s svetom?  
Slovenija ima zelo stroge omejitve, kar se tiče EMS DV, ki so definirane v Uredbi o 
EMS v naravnem in ţivljenjskem okolju (Uredba o EMS, 4. člen). Za primer v ZDA in 
Kanadi ni omejitve za nizkofrekvenčna neionizirna sevanja (sevanja DV), v Veliki 
Britaniji imajo kar 24-krat višjo dopustno vrednost električnega polja in na 
Japonskem kar 6-krat. Naši predpisi so precej stroţji od priporočil Evropske Unije in 
to, kar za faktor 10. 
 
 
3.2.2 Skrb za okolje – hrup 
 
Pri DV, ki imajo nazivno napetost niţjo od 345 kV, hrup zaradi koronskega 
razelektrevanja (ioniziranja zraka v bliţnji okolici vodnika) večinoma ni pomemben. 
400 kV DV pa stalno povzroča določeno mero hrupa (brnenje), tudi ob lepem 
vremenu. 
 
Korona je parcialno električno praznjenje v bliţini vodnikov ali izolacijskega materiala 
zaradi ionizacije v zraku. Razelektritev zaradi korone ni trajen pojav, ampak se pojavi 
kot iskrenje okoli vodnika. Posledice korone so:  
- ionizacija zraka, strupen ozon,  
- prasketanje in hrup,  
- izgube delovne moči, ki jo prenašamo po DV,  
- razţiranje materiala v neposredni bliţini korone (prevodnika in izolatorja),  
- radiofrekvenčne motnje.  
Korona se pojavi ob deţevnem vremenu ali sneţenju. Pri DV pod izmenično 
napetostjo zaradi slabših vremenskih razmer, kot sta megla in deţ, dvignejo nivo 
hrupa, ki ga v lepem vremenu praktično ne zaznamo. Korona ima dve komponenti, 
naključno in komponento, ki predstavlja čisti zvok t.j. prasketanje zaradi korone 
(Viţintin et al., 2007, str. 85). 
Vzroki povečanega nivoja hrupa so še: poškodbe na vodniku (odvijanje ţic v pletenici 
zaradi poškodb s strelnim oroţjem, zaradi udara strele, ipd.), poškodbe na ostali 
elektro opremi (vsi štrleči deli opreme), namerno metanje predmetov na vodnike, 
vlaţno in deţevno vreme (povečano prasketanje). Mejne vrednosti hrupa določa 
Uredba o hrupu v naravnem in ţivljenjskem okolju (od 5. člena naprej). Tudi ta 
uredba pa ne omogoča, da bi se za preseţeno vrednost hrupa plačala odškodnina 
lastnikom nepremičnin. 
 
 
 
 
 
 
 14 
Slika 5 prikazuje porazdelitev polja okoli vodnikov za različno število vodnikov v 
snopu.  
Slika 5: Porazdelitev polja vodnikov 
 
Vir: Viţintin et al. (2007, str. 86) 
 
 
3.3 PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA  
 
 
3.3.1 Postopek za nove objekte  
 
 
Slika 6: Prikaz postopka pridobitve GD za nove objekte 
 
Urbanistična 
dokumentacija
Zahtevek za 
pridobitev GD
DPN
Tehnični del
Kataster s 
parcelami in 
pridobljenimi 
dokazili o pravici 
graditi
 PGD GD
 
 
 
Slika 6 prikazuje postopek pridobitve GD za nove objekte. DPN je podlaga za pripravo 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju PGD) po predpisih o 
gradnji objektov, to je Zakona o graditvi objektov (ZGO-1 - Ur.l. RS, št. 110/02, 
97/03 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.US: U-I-1/03-
15, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-
04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07) z vsemi podzakonskimi akti, kamor 
sodijo: 
- Pravilnik o projektni dokumentaciji, 
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje GD, 
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- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, 
- Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta. 
 
Potrebna je uskladitev tehnične dokumentacije skladno s Pravilnikom o projektni in 
tehnični dokumentaciji ter s situacijo na terenu glede na urbanistično dokumentacijo 
in kataster s parcelami in pridobljenimi dokazili o pravici graditi, kot je opredeljeno v 
DPN-ju.  
 
Tehnični del PGD je določen s predpisom, podrobnosti pa v projektni nalogi (obsega 
načrte arhitekture, krajinske arhitekture, gradbenih konstrukcij, električnih inštalacij, 
opreme telekomunikacij...). Ko je to izvedeno, mora investitor, ki je edina stranka v 
postopku, vloţiti zahtevek za pridobitev GD skladno z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B – Ur.l. RS, št. 126/07) na pristojno 
MOP. Na podlagi PGD in predloţenih dokazil o pravici graditi (pogodbe o stvarni 
sluţnosti, odločbe upravne enote ali MOP), po javni obravnavi osnutka GD, MOP izda 
GD. 
 
 
3.3.2 Postopek za rekonstrukcijo obstoječih objektov  
V zadnjih letih smo priča strmemu naraščanju porabe električne energije v Sloveniji. 
Starejši DV 110kV omreţja, ki imajo samo en sistem faz na veliko lokacijah, ne 
zadostujejo več potrebam prenosa električne energije. Rekonstrukcija DV pomeni, da 
se ohrani ista lokacija-trasa DV. DV se v celoti poruši in postavi novega. 
Rekonstrukcije na 110kV omreţju pomenijo prehod iz enosistemskega DV v 
dvosistemskega. 
Bistvena razlika med rekonstrukcijo in novogradnjo je v postopku priprave DPN. V 
primeru, da rekonstrukcija DV poteka po obstoječi trasi oz. koridorju DV, se DPN 
pripravi po skrajšanem postopku, ki ga določa zakon (ZPNačrt, 35. člen), kjer ni 
potrebno pripraviti variantnih rešitev. 
Postopek se lahko skrajša na 15 dni (normalno 30) v sledečih fazah: 
- predloţitev smernic in mnenja, 
- javna razgrnitev, 
- pridobivanje pripomb in predlogov občin. 
 
 
3.4 POTEK GRADNJE  
 
Pred samo gradnjo je potrebno od MOP pridobiti pravnomočno GD skladno z ZGO-
1B, ki vključuje ureditveno območje DPN in sicer: 
- traso poteka DV (koridor), 
- stebre stojnih mest (v nadaljevanju SM), 
- dostopne poti do stebrov SM, 
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- kriţanja z drugimi infrastrukturnimi objekti (NN, SN, VN vodniki, TK, letalstvo, 
ţeleznice, ceste), 
- gozdne poseke. 
 
Za dovozne poti se v največji moţni meri uporabljajo obstoječe ceste in poti, kjer pa 
teh ni ali pa so neustrezne, se obstoječe usposobi namenu ali pa lahko zgradi tudi na 
novo le začasne poti. Večja gradbena dela na trasi DV predstavljajo naslednje 
aktivnosti: izkop gradbene jame za temelje stebrov, betoniranje temeljev z 
obbetoniranjem noţnih delov stebrov, sestavljanje delov konstrukcije stebrov na tleh, 
postavljanje stebrov, montaţa ostale opreme in vodnikov. Po dokončanju del in 
ureditvi zemljišč se izvedejo ponovne ocenitve in izplačila odškodnin za škodo na 
pridelkih. Sledijo zagonski in funkcionalni preizkusi, pri čemer se izvedejo tudi prve 
meritve EMS.  
 
Na podlagi izdelane projektne in tehnične dokumentacije, drugih listin in dokazil 
zaprosi investitor MOP za pridobitev uporabnega dovoljenja v skladu z ZGO-1B. V 
tem postopku se izvede tudi tehnični pregled in odpravijo se ugotovljene 
pomanjkljivosti ter izvedejo vpisi v kataster infrastrukture. 
 
 
3.5 PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA  
 
Pridobljeno ustrezno uporabno dovoljenje je pogoj za začetek uporabe objekta, ki je 
bil zgrajen na podlagi GD. Uporabno dovoljenje je odločba, s katero upravni organ, ki 
je izdal GD, dovoli začetek uporabe objekta. 
 
Po končanem tehničnem pregledu objekta pristojni upravni organ za gradbene 
zadeve izda uporabno dovoljenje. Tega ni moţno izdati, če ni iz dokazil o zanesljivosti 
objekta jasno razvidno, da bo mogoče objekt uporabljati in vzdrţevati v skladu s 
predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.  
Investitor mora najpozneje v 15-ih dneh po dnevu pravnomočnosti uporabnega 
dovoljenja pri projektantu oziroma geodetskem podjetju naročiti projekt za vpis v 
uradne evidence, v primeru gradnje za trg pa takoj, po prevzemu takšnega projekta, 
tudi poskrbeti za vpis objekta v zemljiški kataster oziroma v primeru stavbe, tudi v 
kataster stavb.  
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4 DV 2×400 kV BERIČEVO-KRŠKO (OBRAVNAVA PRAKTIČNEGA 
PRIMERA) 
 
 
Prenosno omreţje 400 kV, 220 kV in delno 110 kV predstavlja hrbtenico slovenskega 
EES, ki v sinhronskem obratovanju sluţi za prenos električne energije od proizvodnih 
enot do distribucijskega omreţja in neposrednih odjemalcev ter za izmenjave s 
prenosnimi omreţji sosednjih EES. Dejstvo je, da Slovenija danes nima lastnega 
zazankanega 220 kV in ne 400 kV omreţja, ampak poteka zaključevanje preko 
omreţja sosednjih prenosnih sistemov. Zato razmišljanje o gradnji direktnega 400 kV 
DV med Ljubljano in Zagrebom datira v čas načrtovanja prenosnega 400 kV omreţja 
»Nikola Tesla« v okviru jugoslovanskega prenosnega sistema v bivši Jugoslaviji v 
obdobju 1960-1970 prejšnjega stoletja. Z izgradnjo novega DV 2x400 kV Beričevo–
Krško, bo slovensko prenosno omreţje pridobilo pomembno energetsko povezavo ter 
zaključeno 400 kV zanko. Slika 7 prikazuje današnje stanje prenosnega omreţja 
(ELES, 2007,  str. 12). 
 
Slika 7: Slovensko prenosno omreţje danes 
 
KAINACHTAL
HEVIZ
BERIČEVO
PODLOG
KRŠKO
Cirkovce
Obersielach
TE Šoštanj
TUMBRI
MELINA
OKROGLO
Pehlin
Kleče
UDINE
NE Krško
DIVAČA
REDIPUGLIA
Padriče
Ţerjavinec
400 kV
220 kV
LEGENDA
 
Vir: ELES (Belak) 
 
Projekt DV 2x400 kV Ljubljana–Krško je zaţivel leta 1976, ko so se začele resne 
priprave za gradnjo. Leta 1979 je bilo pridobljeno lokacijsko dovoljenje (v 
nadaljevanji LD), ki je bila podlaga za pridobivanje izjav lastnikov ter soglasij 
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upravljavcev infrastrukture. V tem letu so se začele cenitve ter izvajanje gozdnih 
posekov. Zaradi finančne krize leta 1981 je investitor začasno prekinil izvajanje 
gozdnih posekov. V tem letu so se tudi končale vse aktivnosti v zvezi z izgradnjo DV, 
čeprav je bilo pridobljeno podaljšano LD. 
 
Začetki ponovnega zagona izgradnje novega DV segajo v leto 1998, ko je minister za 
gospodarske dejavnosti podal pobudo za začetek postopka za pripravo DLN. Po 
večjih spremembah trase je Vlada RS v začetku leta 2006 sprejela Uredbo o DLN za 
izgradnjo DV, ki je bil objavljen v Uradnem listu (v nadaljevanju Ur.l.) št. 05/06. Nato 
so se začele izvajati vse aktivnosti za pridobitev GD. Investitor ELES je podal vlogo za 
pridobitev GD na MOP. Čeprav lastniška problematika še ni v celoti rešena, se 
predvideva, da bi lahko ELES v sredini letošnjega leta pridobil delno GD.  
 
 
4.1 RAZVOJ IN GRADNJA PRENOSNEGA OMREŢJA V JUGOSLAVIJI  
 
EES predstavlja skupek naprav za pretvarjanje različnih vrst energije v električno 
energijo in je sočasno prenašalec električne energije od mesta proizvodnje do mesta 
porabe. Tako se v elektrarnah energija premoga in drugih goriv ali potencialne 
energije vode pretvarja v električno energijo, ta pa se prenaša preko električnih 
vodov na ţelena mesta. Ker se električna energija ne more akumulirati, ampak se 
sproti uporablja, gre za ţeleno izravnavo med proizvodnjo in potrošnjo, kar se odraţa 
v njeni kakovosti. Več električnih omreţij povezanih v celoto imenujemo EES (Ljubiša 
et al., 1980, str. 2).  
 
 
4.1.1 Superponirano 220 kV prenosno omreţje Jugoslavije 
 
Trend razvoja potrošnje električne energije je zahteval izgradnjo velikih elektrarn, pri 
čemer pa ni več zadostoval 110 kV napetostni nivo za prenos in povezovanje 
omenjenih velikih elektrarn z večjimi potrošnimi centri. Prenosne moči so bile reda do 
250 MW. Tako se je v letih 1960 do 1970 pospešeno gradila in razvijalo 220 kV 
superponirano prenosno omreţje Jugoslavije.  
 
Začetek uvajanja 220 kV napetostnega nivoja v Jugoslaviji sega v leto 1956. Prvi 
postroj napetostnega nivoja 220 kV je bil vključen leta 1960 s pričetkom obratovanja 
razdelilne transformatorske postaje (v nadaljevanju RTP) 220/110 kV Beograd III–
Janjici in DV 220 kV Beograd III–Bajina Bašta. V Sloveniji je bilo leto 1964 prelomno 
za začetek gradnje 220 kV superponiranega prenosnega omreţja in sicer z lokacijo 
postaj v Klečah za osrednjo Slovenijo, v Cirkovcah za severovzhodno Slovenijo in v 
Divači za celotno primorsko območje. 
 
V letih 1961 do 1962 je bil zgrajen DV 220 kV Mraclin–Kidričevo, ki je na začetku, od 
leta 1963 do 1966, obratoval z napetostjo 110 kV za potrebe TGA Kidričevo in nato 
leta 1966 še podaljšek DV 220 kV od Kidričevega do nove RTP 220/110 kV Cirkovce. 
Leta 1966 je prvič stekla električna energija z napetostjo 220 kV med Slovenijo in 
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Hrvaško z daljnovodno povezavo DV 220 kV Mraclin-Cirkovce. V primerjavi z drugimi 
republikami so bili v Sloveniji za omreţje 220 kV izbrani standardni vodniki Al/Je 
490/65 mm2 (Ferlič, 2007, str. 6).  
 
V obdobju do leta 1970 so bili zgrajeni in vključeni v obratovanje ţe vsi DV 
jugoslovanskega superponiranega 220 kV omreţja in sicer: Cirkovce–Podlog–Kleče–
Divača s priključki: Pehlin, Obersielach in Padriciano, ki so s pripadajočimi 
transformatorskimi postajami v Podlogu, Klečah in Divači tvorili hrbtenico 
slovenskega dela zanke SUDEL med Avstrijo, Italijo in Jugoslavijo, prikazuje slika 8. 
 
Slika 8: SUDEL 220 kV zanka v 70. letih 
 
Vir: Holz et al. (1982, str. 56)  
 
 
4.1.2 Osnovno 380 kV omreţje Jugoslavije 
 
Sprva se je večina načrtovalcev jugoslovanskega omreţja sicer bolj ogrevala za tako 
imenovano osnovno magistralno smer Đerdap–Beograd–Đakovo–Tuzla–Zagreb–
Ljubljana. Oktobra 1970 je pravo malo revolucijo povzročil takratni direktor JUGEL, 
dr. Lazar A. Ljubiša, ki je na X. strokovnem posvetovanju elektrotehnikov Jugoslavije 
–CIGRE predstavil povsem spremenjen koncept nadaljnjega razvoja in sicer Osnovno 
380 kV omreţje Jugoslavije, kar prikazuje slika 9.  
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Po tem predlogu naj bi se poleg severne magistrale, zgradil juţni krak, oba kraka pa 
naj bi bila zaključena v Sloveniji. Ta koncept razvoja, ki je imel med drugim tudi 
precej političnih primesi, je bil sprejet in v tej smeri je tudi potekala izgradnja 380 kV 
omreţja (Ljubiša, 1979, str. 3).  
 
Slika 9: Ljubišev predlog konfiguracije 380 kV omreţja Jugoslavije iz leta 1970 
 
 
Vir: Ljubiša (1979, naslovna stran) 
 
 
4.1.3 Izgradnja 400 kV prenosnega sistema »Nikola Tesla«  
 
Z izgradnjo hidroelektrarne Đerdap se je nadaljevala nadaljnja realizacija izgradnje 
400 kV omreţja, ki je potekala s I. in II. fazo. I. faza izgradnje prenosnega sistema 
»Nikola Tesla« je potekala po obrobju meja s sosednjimi drţavami in se sklenila v 
zanko preko območja ob jadranski obali. II. faza se je nadaljevala in povezovala med 
seboj večja konzumna področja v vseh republikah in tako vzpostavila zazankan 
sistem prenosnega omreţja na 400 kV napetostnem nivoju. 
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V I. fazi izgradnje 400 kV prenosnega omreţja »Nikola Tesla« je bilo zgrajenih 3.295 
km 380 kV DV, 14 transformatorskih postaj napetosti 380/220 kV in 380/110 kV 
inštalirane moči 8.800 MVA. V drugi fazi pa je bilo zgrajenih 1.132 km 400 kV DV in 
13 novih transformatorskih postaj, moči 9.960 MVA. Projekt I. faze izgradnje 400 kV 
prenosnega omreţja »Nikola Tesla« je v slovenskem prenosnem omreţju zajemal dve 
transformatorski in eno razdelilno postajo (v nadaljevanju RP) ter ustrezne DV 
povezave:  
- RTP 400/220/110 kV Ljubljana z lokacijo v Beričevem (1974–1977), 
- RTP 400/110 kV Maribor z lokacijo v Dogošah (1974–1976) in  
- RP 400 kV Divača (1975–1977). 
 
V času II. faze izgradnje 400 kV prenosnega omreţja »Nikola Tesla« pa so nastali 
naslednji elektroenergetski objekti: 
- RTP 400/220/110 kV Podlog (1975–1980), 
- RTP 400/220/110 kV Divača (1978–1980), 
- transformacije med 400 in 220 kV napetostnim nivojem (1975–1980). 
 
Ţe v času gradnje osnovne 400 kV zanke je bilo jasno, da bo ena prvih ojačitev 
bodočega 400 kV omreţja na zahodu Jugoslavije prav izgradnja DV med Krškim in 
Ljubljano. S tem bi se pričela uresničevati vizija dolgoročnega razvoja omreţja, ki je v 
Sloveniji favorizirala gradnjo električnega kriţa v smereh Maribor–Ljubljana–Divača in 
Krško–Ljubljana (Razvoj elektroprivrede Jugoslavije 1976-1980, 1980, str. 5). 
Slika 10 prikazuje slovenski 400 kV električni kriţ v 80. letih. 
 
Slika 10: Slovenski 400 kV električni kriţ v 80. letih 
   
Vir: Holz (1982, str. 10)  
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Kasnejši potek dogodkov je šel v drugo smer. Študije, ki so seveda upoštevale celovit 
jugoslovanski EES, so pokazale, da bi bilo za sistem kot celoto primerneje premostiti 
zahodno jugoslovansko 400 kV zanko z DV 400 kV Tumbri–Melina, kar je razumljivo 
odmaknilo potrebo po povezavi Beričevo–Krško (Plaper, 1971, str. 42). 
 
 
4.2 IZGRADNJA 400 KV PRENOSNEGA OMREŢJA V SLOVENIJI 
 
Začetki izgradnje 400 kV prenosnega omreţja segajo v sedemdeseta leta, ko se je na 
območju Jugoslavije intenzivno gradilo 400 kV omreţje »Nikola Tesla«. Vsi takratni 
DV so bili zgrajeni z dvema vodnikoma v snopu 2xAl/Je 490/65 mm2, izjema je bila le 
povezava z Italijo DV 400 kV Divača–Redipuglia, ki je zgrajen s snopom treh 
vodnikov 3x Al/AW 475/25 mm2.  
 
V okviru prve faze je bilo v Sloveniji zgrajenih 287,2 km enosistemskih in 36,3 km 
dvosistemskih 400 kV DV. Po vsestranskih razpravah je bilo določeno, da se med 
Zagrebom in Krškim zgradi dvosistemski DV, sicer pa povsod enosistemski 400 kV 
DV, z izjemo odseka od Maribora do Mihovcev. Na tem odseku sta sistema za Krško 
in Podlog na skupnih stebrih, od Mihovcev naprej pa potekata v enosistemski izvedbi 
(Jovanovič, 2008, str. 7).  
 
Po predhodno opravljenih tehničnih pregledih je bil DV 400 kV Maribor–Podlog in 400 
kV Maribor–Krško–meja Hrvaška priključen na napetost 29.12.1976. Tehnična 
pregleda DV 400 kV Podlog–Šoštanj in 400 kV Podlog-Ljubljana sta bila opravljena v 
juniju 1977. DV odseka 400 kV Ljubljana–Divača in 400 kV Divača-meja Hrvaška pa 
sta bila priključena v jeseni 1978. Dne 8.5.1978 je bila izvedena vzporedna 
priključitev DV povezave 400 kV Maribor–Krško in 2x400 kV Zagreb–Krško. S tem je 
bilo slovensko prenosno 400 kV omreţje trajno povezano z ostalim prenosnim 400 kV 
omreţjem Jugoslavije preko severnega dela zanke »Nikola Tesla« (DV 400 kV 
Đerdap–Beograd–Obrenovac–Ernestinovo–Zagreb–Maribor–Ljubljana–Divača).  
 
Tabela 2 prikazuje dvosistemske 400 kV DV, ki so bili zgrajeni v času intenzivne 
gradnje 400 kV prenosnega omreţja »Nikola Tesla«. 
 
Tabela 2: Dvosistemski 400 kV daljnovodi v Sloveniji 
Ime daljnovoda Leto izgradnje Dolţina  Število stojnih mest 
DV 2x400 kV Maribor-Kainachtal 1992 60 km 107 
DV 2x400 kV Maribor-Mihovce 1974/1976 20 km 46 
DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo 1985 31,4 km 87 
DV 2x400 kV Krško–Tumbri 1976 51,7 km 129 
Vir: Jovanovič (2008, str. 7) 
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Tabela 3 prikazuje seznam enosistemskih DV zgrajenih v času, ko se je gradila 400 
kV jugoslovanska zanka imenovana: prenosni sistem 400 kV omreţja »Nikola Tesla«. 
 
Tabela 3: Enosistemski 400 kV daljnovodi v Sloveniji 
Ime daljnovoda Leto izgradnje Dolţina  Število stojnih mest 
DV 400 kV Mihovce-Podlog 1975 51,5 km 133 
DV 400 kV Mihovce-Krško 1975 55,6 km 134 
DV 400 kV Šoštanj–Podlog 1977 12,7 km 33 
DV 400 kV Beričevo-Podlog 1976/1977 50,1 km 124 
DV 400 kV Beričevo-Divača 1977/1978 76,3 km 196 
DV 400 kV Divača-meja Hrvaška 1977 40,7 km 111 
DV 400 kV Divača-Redipuglia 1980 38,8 km 117 
Vir: Jovanovič (2008, str. 8) 
 
Današnje prenosno 400 kV omreţje Slovenije vsebuje 510 km dvosistemskih in 
enosistemskih DV ter 6 energetskih transformatorjev na 400 kV napetostnem nivoju. 
EES Slovenije je povezan tudi s sosednjimi EES; z Avstrijo nas povezujeta dva 
sistema 400 kV DV, z Italijo en sistem in s Hrvaško trije sistemi 400 kV DV. DV 
povezava med Slovenijo in Madţarsko DV 2x400 kV Cirkovce–Heviz je v fazi 
umeščanja v prostor. V letu 2010 je predviden začetek gradnje DV 2x400 kV Beričevo 
– Krško, ki bo še dodatno ojačil notranjo mreţo našega EES. Med najpomembnejše 
planirane DV povezave spada tudi povezava z Italijo DV 2x400 kV Okroglo–Udine. 
 
 
4.3 ZGODOVINA DV 2×400 KV LJUBLJANA – KRŠKO 
 
Leta 1976, so v spomin na 120. letnico rojstva Nikole Tesle, osnovno 380 kV omreţje 
Jugoslavije preimenovali v 400 kV omreţje »Nikola Tesla«. Takrat se je ţe izvajala 
prva faza gradnje prenosnega sistema, intenzivno pa so pripravljali projekte in 
projektno dokumentacijo za izvajanje druge faze gradnje prenosnega 400 kV omreţja 
Jugoslavije t.i. »Nikola Tesla«. Jugoslavija je bila prisiljena zgraditi močno 
elektroenergetsko omreţje, saj sta bila poraba in prenos električne energije na meji 
zmoţnosti. Zaradi prevelike dolţine izgradnje prve faze 400 kV prenosnega sistema 
»Nikola Tesla«, se je pričela gradnja druge faze 400 kV DV. To so bile prečne 
povezave, ki so ojačile in premostile 400 kV sistem prenosnega sistema Jugoslavije. 
V drugo fazo izgradnje 400 kV prenosnega sistema Jugoslavije je bila vključena tudi 
gradnja DV DV 2x400 kV Ljubljana–Krško. Ta povezava bi prečno premostila sistem 
prenosnega sistema zahodne Jugoslavije, s tem pa bi Slovenija pridobila zazankano 
400 kV omreţje. Vendar več kot do pričetka in zaustavitve gozdnega poseka ni prišlo. 
Takratne ekonomske in politične razmere so narekovale, da se je po desetih letih 
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zgradila druga prečna daljnovodna povezava DV 400 kV Zagreb–Reka, katera je 
premostila večji del 400 kV jugoslovanskega prenosnega omreţja.  
 
 
4.3.1 Namen daljnovoda 
 
Vse takratne študije so kazale, da ob izpadu NE Krško in DV 400 kV Krško–Maribor 
oziroma DV 400 kV Ljubljana–Podlog nastane vrsta stabilnostnih problemov v 
celotnem jugoslovanskem elektroenergetskem omreţju. Tudi termična obremenitev 
220 kV omreţja od Zagreba proti Mariboru je bila po takratnih študijah takšna, da 
obratovanje ni bilo več mogoče.  
 
Juţna veja takratnega EES, v slučaju izpada severne veje, ni bila enakovredno 
nadomestilo. Tako je bilo predvideno ţe pred vključitvijo NE Krško v omreţje, zgraditi 
DV 400 kV Ljubljana–Krško. Zaradi pomembnosti in prostorskih problemov je bil 
sistem planiran kot dvosistemski. Z izgradnjo DV 400 kV Ljubljana–Krško bi bila RTP 
Ljubljana II (danes RTP Beričevo) direktno povezana preko NE Krško na ostalo 400 
kV jugoslovansko omreţje. 
 
V I. fazi izgradnje je bilo planirano, da bo obešen samo en sistem vodnikov in sicer 
na zgornji in srednjih konzolah. Gradnja DV je bila planirana v letu 1977 z začetkom 
obratovanja konec leta 1980. 
 
 
4.3.2 Osnovni tehnični podatki daljnovoda 
 
Projektirani dvosistemski DV 400 kV Ljubljana–Krško je bil projektiran z jeklo 
ojačenimi aluminijskimi vodniki, standardnega preseka Al/Fe 2x490/65 v snopu. 
Obešeni so na konzole dvosistemskih stebrov jeklene predalčne pocinkane in vijačne 
konstrukcije z obliko glave »sod« ter z verigami s steklenimi kapastimi izolatorji U 
160 PS za napetost 380 kV (17 členov). 
 
DV je bil projektiran z zaščito pred atmosferskimi praznjenji z jeklo aluminijsko vrvjo 
AlMgl/Fe 240/55, ki naj bi bila obešena na konicah stebrov in preko konstrukcije 
ozemljena s pocinkanimi valjancem 4x25 mm. Stebri naj bi bili temeljeni v betonske 
bloke MB 150 za vsako nogo posebej. 
 
Naziv DV: DV 2x400 kV Ljubljana - Krško 
Napetost: 400 kV 
Vodniki: (2x)3 Al/Fe 2 x 490/65 mm2 
Maksimalno napenjanje: 8 daN/mm2 
Zaščitna vrv: E-AlMg 1/Fe 240/55 mm2 
Maksimalno napenjanje: 10,57 daN/mm2 
Izolacija (snovna stopnja): Stekleni kapasti izolatorji 17kom U 160 PS v 
verigi 
Obešalni material: Dalekovod 
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Stebri: Jeklene predalčne konstrukcije oblika glave 
»sod« 
Število stebrov: 
nosilnih 
napenjalnih 
184 kom 
154 kom 
30 kom 
Zaščita stebrov: vroče pocinkani 
Ozemljitve: površinska s pocinkanim ţeleznim valjancem  
25 x 4 mm 
Temelji: betonski – razčlenjeni MB 150 
Nosilnost: 3–5 daN/cm2 
Kategorija izkopov: III – V kat. 
Obremenitve: 1,0 g in 1,6 g 
Vetrovna 60 daN/m2 
Srednja razpetina: 
Srednje napenjalno polje: 
408,3 m 
2.436,7 m 
Zakonodaja: 
DV je bil projektiran v skladu s tedanjimi veljavnimi zakoni, normativi in standardi: 
- ZGO (Ur.l. SFRJ, št. 42/73), 
- Zakon o varstvu pri delu (Ur.l. SFRJ, št. 32/74), 
- Tehniškimi normativi za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (Ur.l. SFRJ, 
št. 51/73), 
- veljavnimi JUS in drugimi standardi za tovrstno gradnjo. 
DV predstavlja manjkajoči del 400 kV zanke na domačem ozemlju in predstavlja tudi 
drugo povezavo med proizvodnim vzhodnim in bolj potrošniškim osrednjim in 
zahodnim delom RS in je zato nacionalnega pomena (IBE, 1981, str. 34).  
 
4.3.3 Seznam predhodno izdelane dokumentacije 
Za DV 2x400 kV Ljubljana–Krško je bila v obdobju od 1975 do 1980 
izdelana naslednja projektna in investicijska dokumentacija  
1. Skrajšani investicijski program, pr. št. 4268/2, januar 1976, 
2. Investicijski referat, daljnovod 380 kV Ljubljana – Krško, SEL, 15. julij 1976, 
3. Projekt tehnoloških smernic, IBE Ljubljana, pr. št. 4268, april 1978, 
4. Podloge za lokacijsko dokumentacijo, IBE Ljubljana, pr. št. 4268, december 1978, 
5. Investicijski program, IBE Ljubljana, pr. št. 4268, oktober 1978, 
6. Investicijski program, IBE Ljubljana, pr. št. 4268, februar 1979, 
7. Dopolnjen investicijski program DV 2x400 kV Ljubljana - Krško, IBE Ljubljana, pr. 
št. 4268/2, februar 1979, 
8. Projekt za razpis : 
- Tehnično poročilo in priloge, IBE, 4268/32/201, marec 1980, 
- Tehnično poročilo, IBE, 4268/32/210, marec 1980, 
- Priloge – podolţni profili, IBE 4268/32/202, marec 80, 
9. Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo : 
- Kriţanja TT vodov, IBE, (PGD), 4268/31-TT/201, mapa 201, november 1980, 
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- Kriţanje ţelezniške proge Beograd–Zagreb–Seţana v km 555,05 (št. proj. 
4268/31-JŢ1), november 1980–januar 1981, 
- Kriţanje ţelezniške proge Krmelj-Trţišče v km 0,450 (št. proj. 4268/31-JŢ2), 
november 1980–januar 1981, 
- Kriţanje ţelezniške proge Trebnje-Sevnica v km 11,915 (št. proj. 4268/31-JŢ3), 
november 1980–januar 1981, 
- Kriţanje ţelezniškega rezervata za ţelezniško progo Laze–Viţmarje (št. proj. 
4268/31-JŢ4), november 1980–januar 1981, 
- Kriţanje magistralnih in regionalnih cest (št. proj. 4268/31-LC), november 1980-
januar 1981, 
- Kriţanje rek in potokov (št. proj. 4268/31-RP), november 1980–januar 1981, 
- Kriţanje DV 110 kV (št. proj. 4268/31-DV 110), november 1980–januar 1981, 
- Kriţanje DV 10-35 kV (št. proj. 4268/31-DV 10-35), november 1980–januar 1981, 
- Kriţanje NN vodov (št. proj. 4268/31-NN), november 1980 – januar 1981, 
- Kriţanja TT vodov, IBE, 4268/31-TT, januar 1981, 
- Tehnično poročilo, IBE, (PGD), 4268/31/201, julij 1981, 
- Priloge, IBE, 4268/31-33/202, julij 1981, 
- Kriţanja objektov, IBE, (PGD in PZI), 4268/31-33/203, julij 1981, 
- Trasni načrt, IBE, (PGD in PZI), 4268/31-33/204, julij 1981, 
- Podolţni profili, IBE, (PGD in PZI), 4268/31-33/205, julij 1981, 
- Podolţni profili, IBE, 4268/206, julij 1981, 
- Statična presoja, IBE, (PGD in PZI), 4268/206, julij 1981, 
- Statična dokumentacija stebrov NE71,NE72,ZE71,ZE72, (PGD in PZI), 
IBE,4268/207, julij 1981, 
- Načrti stebra NE 71/h, IBE, 4268/208, avgust 1981, 
- Razplet daljnovodov (z rezervati), idejna rešitev, IBE 5522-4268/8-201, februar 
1982. 
 
Lokacijska dokumentacija 
Takratne urbanistične sluţbe so leta 1979 izdelale naslednje lokacijske podloge:  
1. Zavod za druţbeni razvoj Ljubljane, TOZD Urbanizem Ljubljana, LD 2447/79 z 
dne 21. maja 1979, 
2. GIP Beton – Zasavje, TOZD Komunala Litija, Urbanistična sluţba Litija, projekt št. 
¼ sl., z dne 20.3. 1979, 
3. Zavod za druţbeno planiranje Novo mesto, št. LD 103/79, z dne april 1979, 
4. Urbanistični zavod–projektivni atelje Ljubljana št. LD 1287/T, z dne 30.9. 1979, 
5. Projektivni biro Region Breţice, 4.4. 1979, 
6. IGM Sava Krško, TOZD projektivni biro, št. 231/79, z dne 27.7. 1979. 
 
Elaborati kriţanj tujih objektov 
IBE Ljubljana je izdelal med leti 1980 in 1981 naslednje Elaborate kriţanj z 
infrastrukturo: 
1. Kriţanje ţelezniške proge Beograd–Zagreb–Seţana v km 555,05 (št.proj. 
4268/31-JŢ 1), 
2. Kriţanje ţelezniške proge Krmelj-Trţišče v km 0,450 (št.proj. 4268/31-JŢ2), 
3. Kriţanje ţelezniške proge Trebnje-Sevnica v km 11,915 (št.proj. 4268/31-JŢ3), 
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4. Kriţanje ţelezniškega rezervata za ţelezniško progo Laze–Viţmarje (št.proj. 
4268/31-JŢ4), 
5. Kriţanje magistralnih in regionalnih cest (št. proj. 4268/31–LC), 
6. Kriţanje rek in potokov (št. proj. 4268/31-RP), 
7. Kriţanje DV 110 kV (št. proj. 4268/31 110), 
8. Kriţanje DV 10-35 kV (št. proj. 4268/31-DV 10-35), 
9. Kriţanje NN vodov (št. proj. 4268/31-NN), 
10. Kriţanje TT vodov (št. proj. 4268/31-TT). 
 
Dokazila o pravici graditi 
1. Izjave lastnikov: k.o. Beričevo–k.o. Straţa, 
2. Izjave lastnikov: k.o. Šentrupert–k.o. Površje, 
3. Izjave lastnikov: k.o. Raka–k.o. Leskovec, 
4. Soglasja, pogoji in odločbe ustanov in institucij-(Dokumentacija za tehnični 
pregled-lokacijska dokumentacija), 
5. Dopisi, vloge, beleţke, zapisniki, poročila, tabele, cenitve, GG Ljubljana, GO 
dokumentacija, 1979-1984, 
6. Pogodbe o pogojih sečnje, spravila in določitvi odškodnine med SEL in lastniki, GG 
Ljubljana, 1980-1983. 
 
Drugo 
1. Konstrukcije stebrov–tehnični pogoji, dopisi, beleţke, zapisniki, predračuni, 
pogodbe, 1979-1982, 
2. Projektna naloga za izdelavo projekta za jeklene konstrukcije, maj 1979, 
3. Razpisni elaborat–podatki za razpis za oddajo in dobavo opreme za daljnovod 
2x400 kV Ljubljana–Krško, maj 1980, 
4. Certifikat br. 1981-04–ZE71, ENERGOINVEST, 12. junij 1981, 
5. Certifikat br. 1981-05–NE71, ENERGOINVEST, 20. julij 1981, 
6. Delavniški načrti preizkusnega stebra NE 71/h, 8.9.1981, 
7. Oblikovanje in ureditev koridorjev 380 kV daljnovodov v Sloveniji, Inštitut za 
gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana, objekt DV 380 kV 
Ljubljana–Podlog, januar 1975, 
8. Tender za isporuku stubova za dalekovode 380 kV u Jugoslaviji–Tehnički uslovi, 
november 1972 godine. 
 
 
4.3.4 Trasa daljnovoda  
 
Začetna točka DV je DV portal RTP 400/220/110 kV Beričevo, ki je situiran vzhodno 
od Ljubljane. Od tu poteka trasa na jugovzhod v elektroenergetskem koridorju proti 
Podgradu, SM 4 vzporedno z obstoječim DV 400 kV Beričevo–Divača in DV 2x110 kV 
Beričevo–Grosuplje. Na tem delu trase kriţa DV 2x110 kV Beričevo–Trbovlje I, II in 
DV Beričevo–Domţale, Beričevo–Kleče, potok Pšata, glavno cesto Črnuče–Litija in 
reko Kamniško Bistrico. 
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Trasa nato poteka po ravnem, deloma zaraščenem terenu do gričevja nad 
Podgradom. Pred tem kriţa Savo, Ljubljanico in ţelezniško progo Ljubljana–Zidani 
most. Od Podgrada poteka po razgibanjem, teţje dostopnem gozdnem terenu do 
Vnajnarje, SM 18. Trasa se nato lomi na vzhod proti Gaberjem pri Jančah. Severno 
od vasi Gaberje pri Jančah nadaljuje trasa preko njiv in travnikov juţno od Janč do 
Dolgega Brda po dolini Male Reke do SM 38, ki je locirana na hribu Slatina, na koti 
488 m. V neposredni bliţini lomne točke se nahaja kozolec »toplar« in asfaltirana 
lokalna cesta, ki vodi iz doline reke Reka do poslopij Adamovca ter Medveda. Od 
poslopij je trasa odmaknjena 150 m in nadaljuje pot v smeri jugovzhoda preko zelo 
razgibanih grebenov in dolin, po katerih tečeta potoka Male Drage in Velike Drage, 
do hriba Ščit, na nadmorski višini 525 m. Na Ščitu je na juţni strani locirana lovska 
koča. S hriba Ščit preko doline Mala Draga, na dnu katere teče Volčji potok, je 
speljana makadamska lokalna cesta, kota 337 m, kjer trasa preide na sosednji 
Jastrebnik, do lomne točke SM 47. 
 
Od zahodnega pobočja Jastrebnika se trasa dvigne za greben in preko lokalne ceste, 
ki povezuje hiše Slovar, Gril, Ulčar ter se zatem spusti po vzhodnem pobočju na Dolgi 
Hrib. Od Dolgega Hriba, kota 475 m, se nadaljuje na sosednje pobočje Bukovje, kota 
500 m, nato poteka nad Pasjo ulico, kota 350 m. Pasja ulica je ozka travnata dolina, 
ki se hitro zapira s strmimi gozdnatimi površinami. Na zahodni strani jo zapira Dolgi 
hrib, na vzhodu Bukovje. Po dolini teče Konjski potok in slabo prevozna gozdna 
cesta. Trasa se na juţni strani hriba Čelo zaključi na SM 52. 
 
S hriba Čelo na koti 490 m, trasa poteka preko globoke doline (kota 340 m) Koška 
Draga in preide na sosednjo Krnico, na koto 460 m. Kultura pod traso je gozd. Po 
pobočju Krnice se prične spuščati proti dolini Vintarjevega potoka in nato čez konico 
Drnovca, ki je del višjega hriba Špivec, vmes pa kriţa distribucijski DV 20 kV. Zatem 
pa poteka preko ostrih kotov na Špivcu in na Gradišču doseţe Goli hrib. 
 
Tam poteka mimo hiš Šumnikarja na oddaljenosti 280 m, kriţa lokalno cesto, ki 
povezuje Riharjevec in Javorje. Kultura pod traso je gozd. Od Golega hriba do lomne 
točke SM 64 poteka po zelo razgibanem, z gozdom poraščenem terenu. 
 
Steber SM 64 stoji juţno od Bogenšperka, kjer kriţa regionalno cesto Litija–Šmartno–
Radohova vas–Bič. Dalje poteka juţno od vasi Višnji Grm do SM 74 locirane juţno od 
Mulh. V nadaljevanju poteka juţno od Oble Gorice, preko Staroborške hoste do reke 
Mirne. Juţno od Moravč pri Gabrovki trasa kriţa regionalno cesto Moravče–Čateţ-
Trebnje in nadaljuje juţno od Tihaboja na hrib Kincelj. 
 
Predhodno se spusti po gozdnatem pobočju v dolino, po kateri teče Tihabojski potok 
in regionalna cesta Gabrovka–Tihaboj–Mirna in ju kriţa. Vmes kriţa še DV 20 kV in 
TK vod. Nato se ob plantaţnem sadovnjaku prične vzpenjati mimo naselja Pečice, 
proti vzhodnemu delu hriba Kincelj. Doseţena nadmorska višina je 475 m.  
 
Trasa zatem prehaja v globoko zaprto dolino, katere nadmorska višina na dnu je 350 
m. Dolino tvorijo vrh Kincelj, pobočje Jelovka, pobočje Ograje in Koritnikovega hriba. 
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Po dolini teče potok Cetiška, na kateri je vodni zbiralnik. Po pobočju Koritnikovega 
hriba, ki je vpet med cerkev Svete Neţe in objekte zaselka Drobiţ, trasa preide v 
nadaljevanju v Veliko dolino in se prične vzpenjati na pobočje Lesnine, do njenega 
vrha Hrib, na zahodni strani, ca. 130 m od Drenovca je locirana kotna točka SM 106. 
 
Zatem se pod kotom 170° trasa usmeri čez gozdnata pobočja Preska v smeri 
severovzhoda. Potek čez Presko predstavlja hitro spuščajoč potek po pobočju vse do 
dna doline, do nadmorske višine 350 m. Dolina je v osi trase široka 100 m, po njej pa 
tečeta lokalna makadamska cesta in potok Bistrica. Zatem se trasa strmo vzpne na 
pobočje Velikega Vrha, prečka začetek zaprte doline, ki se zajeda v Grbovo in se 
preko začetkov doline Velikega Grabna na oddaljenosti 210 m od skupine hiš pri 
Martinu vzpne preko lokalne ceste mimo Vederine in najprej preko travnika do 
Artovškega hriba. 
 
Nato se trasa prične spuščati po severni strani pobočja Artovškega hriba. Pri svojem 
poteku v prvem delu zaradi velikih prečnih profilov sledi poteku gozdne ceste, ki 
povezuje Vederino in poslopja Kranjca. Kultura pod traso je gozd. Nato se trasa lomi 
v smeri severovzhoda ter se v eni razpetini po gozdnatem pobočju spusti v Artovško 
dolino do lomne točke SM 118, višinska razlika, ki jo premaga pri spustu je 150 m. 
 
V nadaljevanju se trasa usmeri v smeri vzhoda po Artovški dolini. Kultura v dolini so 
travniki, nakazujejo pa se tudi močvirnati predeli. Zatem preseka spodnji del 
Artovškega  hriba in se vzpne na plato med Suho Goro in Češnjevsko dolino. Zatem 
sledi po severni strani Češnjevske doline, po kateri teče potok Konstanjščica in 
makadamska lokalna cesta. Trasa poteka izmenjaje se po z gozdom poraslih predelih 
in travnikih. Na oddaljenosti 200 m od hiš Kovačiča se trasa lomi proti jugu, v lomni 
točki SM 123. Doseţena kota terena je 360 m. 
 
Zatem se trasa preko Češnjevske doline strmo vzpne čez gozdnati greben, mimo 
naselja Slape, na oddaljenosti 250 m v Cirniško dolino. Dolina je ozka in z obeh strani 
obkroţena s strmimi gozdnatimi pobočji Mlake in Hrastnega. Po dolini teče potok 
Konstanjščica, lokalna makadamska cesta, kultura v dnu doline je travnik. Dolina se 
razširi pri naselju Roţenberk, poleg katerega se stikajo Cirniška dolina, Mačkova 
dolina in Ţontova dolina. Trasa poteka po zahodnem pobočju doline. Vmes kriţa 
distribucijski DV 20 kV. Lomna točka SM 131 je oddaljena od poslopij Roţenberka 
100 m. Zatem trasa kriţa lokalno cesto, ki povezuje naselja Velikega Cirnika z 
Dolenjimi Jesenicami ter se vzpne čez Mačkov Hrib, do kotne točke SM 134. Naselju 
Dolenje Jesenice se pribliţa na 200 m. Kultura na Mačkovem hribu je gozd.  
 
Trasa dalje poteka mimo zaselkov Dolenje Jesenice in Hrastovice, juţno od zaselka 
Polje pri Trţiču, kriţa opuščen in demontiran odcep ţelezniške proge za Krmelj, 
ţelezniško progo Trebnje–Sevnica, regionalno cesto Trebnje–Mokronog–Boštanj in 
reko Mirno. Trasa nato nadaljuje mimo Spodnjih in Zgornjih Vodal, juţno od Pijane 
gore in Jelendola do vasi Gorenje Dole, SM 167. 
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Trasa zatem poteka proti vzhodu oziroma severno od Gorenjih in Dolenjih Radulj, 
kriţa regionalno cesto Zavratec–Škocjan od Rake pa regionalno cesto Impoljca–
Zavratec–Smednik. Juţno od Pijane gore oz. juţno od vasi Ravne kriţa DV 110 kV 
Brestanica–Hudo. Dalje poteka trasa po gričevnatem terenu severno od Dednega 
Vrha, SM 196, Kriţ, najprej juţno od Senuš in Venuš, kjer se trasa spusti na Krško 
polje, SM 210. 
 
V nadaljevanju trasa poteka po ravninskem terasnem območju Krškega polja, kjer pri 
naselju Ţadovinek prehaja začetna ravninska terasa v naslednjo za 5 m niţjo 
ravninsko teraso. Po obhodu naselja Ţadovinek trasa kriţa strugo reke Save in preko 
plantaţnih sadovnjakov doseţe SM 222. 
 
Vmes od vaţnejših objektov kriţa strugo reke Save, glavno cesto Krško–Drnovo, 
posamezne NN in VN vode, TK linije, lokalne ceste, na področju Veniš in Ţadovinka 
pa se pribliţuje stanovanjskim hišam in gospodarskim poslopjem. Trasa se nato 
ponovno lomi proti vzhodu, SM 222, kriţa obstoječi DV 2x110 kV Brestanica–Krško in 
DV 2x110 kV Krško–Breţice, ter se priključi s severne strani na predvidene portale 
RTP 400/110 kV Krško.  
 
Od Kriţ naprej, od predvidene trase 400 kV DV, poteka na oddaljenosti 45 m trasa 
obstoječega DV 2x110 kV Krško–Hudo. DV je relativno nov, saj je predan v 
obratovanje leta 1994 (IBE, 1981, str. 40). 
 
 
4.3.5 Rekapitulacija stroškov  
 
Rekapitulacija stroškov po INP z dne. 1.1 1976 
 
Tabela 4: Vrednosti stroškov po INP leta 1976 in danes 
 
Predračun po cenah z dne 
1.1.1976 v DIN 
 Vrednost na dan 7.7.2009 v 
EUR Statistični urad RS - 
revalorizacija denarnih sredstev 
1. Gradbena dela 59.000.000,00 12.997.048,47 
2. Oprema: 55.000.000,00 12.115.892,65 
3. Montaţa: 14.500.000,00 3.194.189,88 
Skupaj DV: 128.500.000,00 28.307.131,00 
4. Ostali stroški  63.500.000,00 13.878.204,00 
Skupaj: 192.000.000,00 42.185.335,00 
Neprevidno 5 % 9.600.000,00 2.114.773,99 
Skupaj: 201.600.000,00 44.300.108,99 
Vir: IBE (1981, str. 8) 
Cena DV/km      2.510.000,00 din/km                    552.925,28 EUR/km 
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Rekapitulacija stroškov po INP z dne 15.6.1981 
 
Tabela 5: Vrednosti stroškov po INP leta 1981 in danes 
 
Predračun po cenah z dne 
15.6.1981 v DIN 
 Vrednost na dan 7.7.2009 v 
EUR Statistični urad RS - 
revalorizacija denarnih sredstev 
1. Gradbena dela 353.927.628,00 24.851.404,72 
2. Elektromontaţna dela: 159.888.406,00 11.226.734,43 
3. Ostali stroški  132.642.400,00 9.313.627,15 
Skupaj 646.458.434,00 45.391.766,30 
Vir: IBE (1981, str. 9) 
Cena DV/km 8.544.256,00 din/km 599.944,00 EUR/km 
 
Primerjava predračunskih vrednosti, ki jih prikazujeta tabeli 4 in 5 iz let 1976 in 1981 
ter po današnji vrednosti investicije, je neprimerna predvsem zaradi naslednjih 
razlogov: 
- Slovenija še ni bila suverena drţava in se je prioriteta izgradnje EES določala iz 
Beograda, 
- od investicijskega programa iz leta 1976 in 1981 je poteklo veliko časa, spremenil 
pa se je tudi druţbeni sistem in pogoji poslovanja. 
 
 
4.3.6 Potek dogodkov gradnje DV 2x400 kV Ljubljana – Krško 
 
V času, ko se je izvajala II. faza izgradnje 400 kV prenosnega omreţja Jugoslavije 
»Nikola Tesla«, so pri projektu izgradnje DV 2x400 kV Ljubljana-NE Krško potekala 
intenzivna dela pri pridobivanju LD. Dne 31.7. 1979 je takratni Republiški sekretariat 
za urbanizem Socialistične RS izdal LD investitorju Savske elektrarne v Ljubljani za 
lokacijo 2x400 kV DV na relaciji med RTP Beričevo in RTP NE Krško. S tem se je 
pričelo zbiranje izjav, pravice uporabe zemljišč, oziroma sluţnostne pravice na 
zemljiščih trase DV 2x400 kV Ljubljana–Krško. Priloga 1 prikazuje prvo stran izdane 
odločbe, v kateri je izdano LD. 
 
Tako so se dne 29.8.1979 pričela dela z označitve širine gozdnega poseka. Odločba 
za izvajanje goloseka je bila izdana 3.9.1979. Gozdni posek na trasi DV se je izvajal 
na območju Gozdnega gospodarstva Ljubljana in Breţice. V sečni sezoni 1979/80 in 
1980/81 se je opravljal posek na področju GG Ljubljane delno v zasebnem in delno 
na druţbenem sektorju. Na področju GG Breţice pa samo v zasebnem sektorju.  
 
Takratni investitor Savske elektrarne Ljubljana n.sol.o., podjetje za proizvodnjo in 
prenos električne energije, je dne 9.5.1980 v Ur.l. SFRJ št. 25/80 objavilo Razpis za 
javno licitacijo za oddajo del in dobav opreme za DV 2x400 kV Ljubljana–Krško v 
dolţini 76 km.  
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Najugodnejši ponudnik je bil Dalekovod iz Zagreba, ki je najprej pričel z 
označevanjem dovoznih poti na SM stebrov. Tako so na obdelovalnih površinah 
postavili oznake stebrov na smernih in osnih količkih, v gozdu pa je bila označena 
tudi širina predvidenega poseka za dovozno pot. Dela so bila opravljena na odseku 
trase DV od RTP Ljubljana do SM 143. Označevanje dovoznih poti je potekalo prvič 
od 18.3.1980 do 23.5.1980 za pregled in izdelavo elaborata in drugič od 21.11.1980 
do 19.3.1981. 
 
Februarja 1981 je investitor zaradi znanega finančnega stanja pri kreditiranju 
investicijskih objektov v Elektrogospodarstvu ustavil dela na investicijskem objektu 
(priloga 2). Gozdno gospodarstvo Ljubljana je dne 27.2.1981 poslalo zapisnik o 
začasni prekinitvi del na gozdnem poseku (priloga 3). Zaradi zaustavitve del na 
projektu je bila ponovno pregledana celotna trasa DV. Ugotovljeno stanje gozdnih 
posekov na skupni gozdni površini 170,574 ha je bilo naslednje: 
- na področju GG Ljubljana je bil opravljen 82,6 % posek, kar znaša 59,240 ha 
gozdne površine, 
- na področju GG Breţice je bil opravljen 60 % posek, kar znaša 59,326 ha gozdne 
površine. 
 
Takratni investitor je poravnal vso nastalo škodo posestnikom, ki so opravili posek v 
celoti ali delno. Za neposekane parcele in dele parcel pa ni izplačeval odškodnine. V 
juliju leta 1981 je IBE Ljubljana izdelal PGD številka: 4268/31/201. Projekt za izvedbo 
ni bil izdelan. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je dne 
6.1.1982 ponovno izdal LD (priloga 4). 
 
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev takratni investitor ni v odrejenem roku 
pridobil dovoljenje za graditev. Tako so se ustavila vsa dela in aktivnosti v zvezi s 
pripravo gradnje DV. V času zaustavitve del je investitor opravil tipske preizkuse 
konstrukcije stebrov NE 71 in ZE 71, vendar sta stebra kasneje počakala na deponiji 
v RTP Kleče. Navedena tipa stebrov sta se kasneje uporabila pri izgradnji DV 2x400 
kV Ljubljana-Kranj, (danes DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo). 
 
Investitor je v letu 1984 izplačal oškodovancem odškodnine za gozdne poseke. 
Izplačila preostale odškodnine je preloţil na čas, ko bodo ponovno zagotovljena 
sredstva za nadaljnjo izgradnjo DV. Zaradi finančne krize, ki je tedaj doletela 
Jugoslavijo se je namera o gradnji popolnoma ustavila.  
 
Ob finančni krizi se je takratni jugoslovanski EES tudi bolj nagibal k DV povezavi DV 
400 kV Zagreb–Rijeka. Tako je leta 1992 samostojna drţava Hrvaška vključila v EES 
DV 400 kV Tumbri–Melina. Tedaj je ta povezava tvorila 400 kV zanko zahodnega dela 
Jugoslavije. Ker pa je leta 1991 Jugoslavija razpadla, je RS zopet ostala brez 
zaključene 400 kV elektroenergetske zanke.  
 
V prvih letih osamosvajanja je RS doţivljala gospodarsko krizo zaradi izgube juţnega 
trga, takrat je bilo veliko podjetij prisiljenih oditi v stečaj. Zaradi gospodarske krize 
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sta začela upadati povpraševanje in poraba električne energije, zato ţelja po izgradnji 
novega DV ni bila energetsko utemeljena.  
 
V letu 1995 je slovensko gospodarstvo ponovno zaţivelo, zato se je pojavila teţnja po 
zanesljivi in utemeljeni uporabi električne energije. V ta namen so leta 1998 ponovno 
pričele aktivnosti za izgradnjo novega DV 2x400 kV Beričevo–Krško. 
 
 
4.3.7 Energetska vloga daljnovoda danes 
 
Vloga DV 2x400 kV Beričevo–Krško v slovenskem EES, ki je del makrointerkonekcije 
UCTE, sloni na naslednjih predpostavkah: 
 
1. Popolna neodvisnost slovenskega prenosnega sistema od preklopnih stanj v 
sosednjih prenosnih sistemih. Pri tem se razume, da so kakršna koli vzdrţevalna 
dela ali obratovalni posegi v slovenskem prenosnem omreţju neodvisni od tega 
ali je kateri od pomembnih 400 kV ali 220 kV DV v sosednjem sistemu vklopljen 
ali izklopljen. 
2. Iz analize pretokov moči v stanjih brez tranzitov skozi slovensko prenosno 
omreţje je razvidno, da v določenih havarijskih stanjih načrtovani DV 2x400 kV 
Beričevo–Krško igra pomembno vlogo pri zagotavljanju obratovalne zanesljivosti 
in neodvisnosti slovenskega prenosnega omreţja. Na primer: izpad 400 kV 
Krško–Maribor ob neobratovanju 400 kV DV v sosednjem hrvaškem sistemu 
Tumbri–Melina, ali izpad obeh 400 kV in 220 kV DV med Beričevem in 
Podlogom. 
3. V primeru izgradnje bodočih slovenskih elektrarn na 400 kV, bi bil pomen 
gradnje načrtovanega 2x400 kV DV še bolj izrazit. 
4. Iz analize pretokov moči v stanjih s tranziti električne moči čez slovensko 
prenosno omreţje se kaţejo tranziti v smeri vzhod–zahod kot bolj teţavni. V 
primeru izpadov se tudi v času manjših tranzitov kot problematičen kaţe izpad 
DV 400 kV Krško–Maribor, ki preobremeni nekatere odseke »Zasavskih 
zbiralnic« in izpad DV 400 kV Melina–Divača, ki povzroči preobremenitve 220 kV 
voda Pehlin–Divača. V kolikor povezovanje evropskih sistemov ne bo potekalo 
po načrtih ali pa bo prišlo do daljših izpadov teh povezav, potem bo večji del 
tranzitnih tokov usmerjen preko Slovenije. V tem primeru ob tranzitih lahko 
pričakujemo bistveno večje obremenitve v našem sistemu in poudarjen pomen 
vključitve DV 2x400 kV Beričevo–Krško. 
5. Dejstvo je, da Slovenija danes nima zazankanega 220 in ne 400 kV omreţja, 
ampak poteka zaključevanje preko omreţja sosednjih sistemov. To za naš 
sistem v neki meri predstavlja določeno odvisnost, saj npr. hrvaški izklop ali 
izpad 400 kV DV Tumbri–Melina ţe prekine slovensko–hrvaško 400 kV zanko 
»Nikola Tesla« in občutno poslabša pogoje obratovanja, tako kar zadeva samo 
NE Krško, kot tudi naš sistem nasploh. Danes izpad DV 400 kV Krško–Maribor v 
primeru prekinjene omenjene 400 kV zanke izklopi NE Krško iz slovenskega 
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sistema. Transformacija 400/110 kV v RTP Krškem izpade zaradi 
preobremenjenosti. 
6. Potreba po načrtovanem 400 kV DV Beričevo–Krško je še bolj razvidna, če bi 
uporabili zaostren kriterij N-1, torej, da namesto en proizvodni vir in en DV 
oziroma TR upoštevamo izpad dveh DV ali enega DV in enega TR. Čeprav je to 
manj verjetno in tega kriterija za enkrat ne upoštevamo pri načrtovanju 
slovenskega prenosnega sistema, ne smemo pozabiti nedavne (zime 1996-97) 
havarije, ko sta proti Divači za dalj časa izpadla tako 220 kot 400 kV DV. V takih 
razmerah, ko je le malo manjkalo do hudih redukcij konzuma, se o 
upravičenosti izgradnje DV 2x400 kV Beričevo–Krško verjetno nihče ni 
spraševal. Kot je bilo omenjeno, tudi moţnost popolne prekinitve 220 in 400 kV 
povezave Beričevo–Podlog ni povsem nemogoča, zlasti ob upoštevanju 
teţavnosti in bliţine poteka teh dveh tras. Pomen načrtovane 2x400 kV zveze 
Beričevo–Krško poudarjajo tudi naslednje hipotetične variante: 
- večja havarija v RTP Podlog (okvara na zbiralkah, podrtje portala,…) bi lahko 
povzročila dolgotrajne in hude izpade povezave z ljubljansko–gorenjsko 
regijo, ki predstavlja ponor moči (lahko pa tudi izpad proizvodnje TEŠ 5), 
- ob podobni havariji v RTP Tumbri bi bila tudi dalj časa prekinjena slovensko-
hrvaška 400 kV zanka, 
- če bo ob ukinjanju 220 kV in prehodu na 400 kV nivo prišlo do predelave DV 
Podlog–Beričevo–Kleče–Divača v 400 kV, bomo s tem sicer dobili nekakšno 
zasnovo 400 kV zanke, seveda pa ta ne bo enakovredna zanki, ki bi jo dobili 
z izgradnjo DV 2x400 kV Beričevo–Krško. Sicer pa bi prav zgrajen DV 2x400 
kV Beričevo–Krško bistveno olajšal rekonstrukcijo DV 220 kV na nivo 400 kV, 
- izgradnja 2x400 kV Beričevo–Krško bi opazno razbremenila 110 kV omreţje 
med Krškim in Ljubljano. Tako bi lahko odloţili oziroma se morda celo izognili 
nekaterim ojačitvam 110 kV omreţja, 
- načrtovana povezava 400 kV Okroglo–Italija je logično nadaljevanje 400 kV 
zveze Krško–Beričevo–Okroglo in teţko si je zamisliti, da takrat ne bi 
obratoval tudi DV 400 kV Beričevo–Krško (Bakič, 1998, str. 12). 
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Slika 11 prikazuje 220 in 400 kV DV povezavo slovenskega prenosnega omreţja 
danes.  
Slika 11: 220 in 400 kV daljnovodne povezave slovenskega prenosnega omreţja danes 
KAINACHTAL
MARIBOR
BERIČEVO
PODLOG
DIVAČA
KRŠKO
Cirkovce
OBERSIELACH
TE Šoštanj
TUMBRI
MELINE
OKROGLO
VELEBIT
Mraclin
ERNESTINOVO
Jablanica
Brinje
Pehlin
Konjsko
HEVIZ
400 kV
220 kV
Kleče
Prijedor
Senj
Đakovo
Plomin
UDINE
NE Krško
Lienz
Hassenberg
REDIPUGLIA
Padriciano
Montalcone
VENEZIA N.
 
Vir: ELES (Belak) 
 
 
4.4 TEHNIČNI OPIS DALJNOVODA 
 
DV 2x400 kV Beričevo–Krško še ni zgrajen, njegova dolţina pa bo znašala 80,4 km 
ter bo medsebojno povezoval RTP 400/220/110 kV Beričevo in 400/110 kV Krško. Z 
njegovo izgradnjo bo zaključena notranja slovenska 400 kV energetska zanka. 
Povečana bo energetska prepustnost omreţja, zanesljivost obratovanja sistema in 
zmanjšana odvisnost od EES sosednjih drţav v primeru nenormalnih obratovalnih 
stanj. DV bo opremljen z dvema sistemoma jeklo-aluminijevih vodnikov 2x3x2 Al/Je 
ACS 490/65mm2, v vodoravnih snopih po dve vrvi na razdalji 400 mm. Vodniki bodo 
preko izolatorskih verig, sestavljenih kompozitnih izolatorjev in obešalnega pribora, 
obešeni na jeklene predalčne konstrukcije-stebre z obliko glave »sod«. Na konicah 
stebrov bo montirana zaščitna vrv z optičnimi vlakni (v nadaljevanju OPGW). Trasa 
DV je predvidena z 227 stebri, od tega 149 nosilnih in 78 napenjalnih (IBE, 2006, str. 
8).  
 
 36 
 
4.4.1 Osnovni tehnični podatki daljnovoda 
 
Naziv DV: DV 2x400 kV Beričevo-Krško 
Napetost: 400 kV 
Dolţina trase: 80,43 km 
Vodniki: 2x3x2 Al/Fe 490/65 mm2; vodoravni 
snop 
Zaščitna vrv: OPGW z vgrajenimi 108 optičnimi vlakni 
Maksimalno napenjanje vodnikov: 8,0 daN/mm2 
Maksimalno napenjanje OPGW: 15,05 daN/mm2 
Izolacija (osnovna stopnja): izolatorska veriga sestavljena iz 
kompozitnih izolatorjev, nivo 1425 kV 
Tip stebrov: dvosistemski »sod« 
Število stebrov: 227 kos (149 nosilnih + 78 napenjalnih) 
Temelji: betonski - razčlenjeni 
Nosilnost (ocena): 100 kN/m2 + talna voda do 400 kN/m2 
Ozemljitve: pocinkan valjanec 25x4 mm, 4 kraki v 
obliki zvezde 
Tlak vetra: 0,6 kN/m2–I cona do 40 m 
0,75 kN/m2–II cona nad 40 m 
Dodatna obteţba: 1,6 × 0,18 √d (daN/m) 
Teren: preteţno teţaven, hribovit 
Kultura: gozd, njiva, travnik, vinograd 
Posebnosti: opozorilne krogle, svetilke, barvanje 
konic 
Srednja razpetina 357,1 m 
Srednje napenjalno polje 
 
 
1.194 m 
4.4.2 Trasa daljnovoda danes 
 
Začetna točka DV so DV portali RTP 400/220/110 kV Beričevo, ki je situirana vzhodno 
od Ljubljane ter se po 80 km razgibane trase priključi s severne strani na predvidene 
portale RTP 400/110 kV Krško. Današnja trasa se od prvotno načrtovane razlikuje 
predvsem v tem, da je dosti bolj razgibana, »skodrana« in temu primerno tudi daljša, 
kar je posledica tega, da kljub temu, da je bila trasa ţe »rezervirana« ter vnesena v 
planske dokumente, občine le-tega niso upoštevale in so izdajale GD za stanovanjske 
objekte znotraj koridorja (poglavje 4.7.2.). Zaradi novih dejstev v prostoru se je 
pristopilo k optimizaciji trase. Današnja trasa, po kateri se bo odvijala gradnja, je 
prikazana na sliki 12 z rdečo barvo. 
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Slika 12: Potek trase daljnovoda danes 
 
 
Vir: ELES (Mandelj) 
 
 
4.5 VREDNOST INVESTICIJE 
 
Gradbena dela 30.808.094,00 EUR 
Oprema 15.824.480,00 EUR 
Ostalo (odškodnine, dokumentacija) 11.974.901,00 EUR 
Skupaj 
Stroški financiranja  
Skupaj investicija 
58.607.475,00 EUR 
  3.750.278,00 EUR 
62.357.754,00 EUR 
 
DDV: (20 %) 
 
11.721.495,00 EUR 
Skupaj z DDV: 74.079.249,00 EUR 
Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah znaša 62.357.754,00 EUR (brez DDV) 
in je zaradi nizke načrtovane inflacije višja le za 1,4% od celotne investicijske 
vrednosti v stalnih cenah marca 2009. Deleţi posameznih investicijskih stroškov se 
zaradi tekočih cen nekoliko spremenijo, vendar ne bistveno (IBE, 2009, str. 35). 
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Glede na prvotno načrtovano realizirano vrednost prihaja do velikih sprememb, 
razlog za to pa je predvsem v spremembi projekta in zakonodaje. Nova trasa je 
daljša, kar za seboj potegne veliko več odškodnin, povečano pa je tudi število 
stebrov (iz prvotnih 184 na 228). Poleg tega je vmes poteklo veliko časa (praktično 
tri desetletja), cena pa je ugotovljena z investicijskim programom, na katerega ELES 
nima vpliva.  
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4.6 ČASOVNI PREGLED GRADNJE 400 KV DALJNOVODOV 
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
1968
Gradnja superponirane 220 kV jugoslovanske zanke
Zaključena SUDEL 220 kV zanka 
Predstavljen Ljubišev koncept gradnje osnovne 380 kV mreţe
Zagon hidroelektrarne Đerdap
Ur.l. SFRJ 62/72 Zakon o ratifikaciji sporazuma o jamstvu 
za financiranje izgradnje 400 kV omreţja SFRJ.
Pričetek pripravljalnih del za gradnjo daljnovodov
Pričetek gradnje RTP 380/110 kV Maribor
Zagon HE Šoštanj blok IV
Gradnja 380 kV daljnovodov v Sloveniji
Sinhronizacija DV 380 kV Maribor-Podlog-Šoštanj
Pričetek gradnje RTP 380/220/110 kV Ljubljana II - Beričevo
TITO vgradil temeljni kamen za jedrsko elektrarno Krško
Gradnja RP Podlog
Izgradnja RTP 400/220/110 kV Podlog
Končana izgradnja I. faze »Nikola Tesla«
Pričetek gradnje II. faze »Nikola Tesla«
Zgrajeno vozlišče 400 kV Divača
Izgradnja DV 400 kV Divača-Redipuglia
Ur.l. SFRJ 25/80 razpis za dobavo opreme DV 2x400 kV Ljubljana-Krško
Lokacijsko dovoljenje za DV 2x400 kV RTP Ljubljana II – NE Krško
Začasna zaustavitev gozdnega poseka na DV 2x400 kV Ljubljana-Krško
Izdano ponovno lokacijsko dovoljenje za DV 2x400 kV Ljubljana-Krško
Izplačilo odškodnin gozdnega poseka na trasi DV 2x400 kV Ljubljana-Krško
Osamosvojitev Republike Slovenije
Izgradnja RTP 400/110 kV Kranj
Izgradnja DV 2x400 kV Beričevo-Kranj
Gradnja RTP NE Krško
Izgradnja DV 2x400 kV Maribor-Kainachtal
Izgradnja DV 400 kV Tumbri-Melina
Pobuda Ministra za gospodarske dejavnosti za DV 2x400 kV Beričevo-Krško 
Izdelan program priprave za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Izdelava primerjalne študije za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Predlog najustreznejše variante za DV 2x400 kV Beričevo-Krško 
Izdelava predloga DLN za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Javna razgrnitev in pripombe javne razgrnitve za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Izdelava dopolnjenega predloga DLN za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Sprejem Uredbe o DLN za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
 Ur.l. RS 05/06 Objava Uredbe o DLN za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Okoljevarstveno soglasje za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Gradbeno dovoljenje za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Pričetek gradnje DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Javni razpis za DV 2x400 kV Beričevo-Krško
Investicijski program za DV 2x400 kV Ljubljana-Krško
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4.7 PONOVEN ZAČETEK PROJEKTA DV 2X400 KV BERIČEVO-KRŠKO  
 
Projekt je ponovno zaţivel v ELES-u, ko je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti dne 
7.5.1998 podalo pobudo za izgradnjo novega DV 2x400 kV Beričevo–Krško. 
 
 
4.7.1 Postopek priprave drţavnega lokacijskega načrta (od pobude do 
uredbe) 
 
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 
delovnem področju ministrov (ZODPM-C - Ur.l. RS, št. 71/94, 47/97, 82/97, Odl.US: 
U-I-296/95, 60/99, 119/00, 30/01, 52/02-ZDU-1, 8. člen) je energetika leta 2001 
prešla v pristojnost MOP (takrat še MOPE). Ta je dne 11.5.2000 pripravil program 
priprave lokacijskega načrta (v nadaljevanju LN). S pomočjo programa so se lahko 
izdelale primerjalne študije in pridobile smernice, kot so posebne strokovne podlage, 
PVO in idejni projekt.  
 
Primerjalna študija za izbor najustreznejše variante trase je bila izdelana in potrjena v 
lokalnih skupnostih ter na Vladi RS februarja 2003. Izbrana varianta trase je bila še 
dodatno optimizirana. Razvoj variant tras DV je detajlneje prikazano v poglavju 4.7.2.  
 
Na podlagi smernic za načrtovanje je bil izdelan idejni projekt (z njim preverimo 
izvedljivost), ki predstavlja podlago za izdelavo predloga DLN. Minister za okolje in 
prostor je na podlagi zakona (ZUreP-1, 31. člen) sprejel sklep o javni razgrnitvi 
predloga DLN za DV 2×400 kV Beričevo-Krško, št. 21999-LN, maj 2004, ki je bil 
objavljen v Ur.l. RS, št. 73/2004. Javna razgrnitev s sklepom o javni razgrnitvi je 
potekala med 12.7.2004 in 25.8.2004 v prostorih: Urada za energijo, Mestne občine 
Ljubljana, Oddelka za urbanizem, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Litija, Občine 
Šmartno pri Litiji, Občine Trebnje, Občine Sevnica, Občine Škocjan in Občine Krško. 
Izvleček predloga DLN, PVO in IP ter povzetek za javnost so bili javno razgrnjeni. 
Sluţba za pripravo gradenj in za soglasja je zagotavljala celotno dokumentacijo in 
raziskave ter vloţila usklajevanja do sprejema uredbe Vlade RS o DLN.   
 
MOP, Urad za prostorsko planiranje je v sodelovanju z izdelovalci DLN, PVO in drugih 
strokovnih podlag, s strokovnimi sluţbami Urada za energetiko, Agencije RS za okolje 
(v nadaljevanju ARSO), Ministrstva za kulturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Ministrstva za promet ter v sodelovanju z investitorjem ELES, pripravil 
predlog stališč do vseh pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Minister za okolje in 
prostor ter minister za gospodarstvo sta odločila o utemeljenosti pripomb in 
predlogov, podanih v času javne razgrnitve oziroma podanih na javnih obravnavah 
ter prispelih po pošti. Odločitev z obrazloţitvijo upoštevanih pripomb in predlogov je 
minister za okolje in prostor posredoval vsem organom in organizacijam, ki so podali 
pripombe. Na osnovi sprejetih stališč je bil izdelan dopolnjen predlog DLN in 
pridobljena mnenja ter pogoji. Minister za okolje in prostor ter minister za 
gospodarstvo sta ponovno preverila upoštevanje stališč, ki so bila strokovno dodatno 
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obrazloţena. Za obravnavo in sprejem na Vladi RS je bil izdelan usklajen predlog DLN 
(MOP, 2005, str. 2). 
 
Vlada je sprejela Uredbo o DLN za DV 2×400 kV Beričevo-Krško, ki je bila 5.1.2006 
objavljena v Ur.l. RS št. 5/06. Sprejet dokument je na voljo na MOP, v vseh 
tangiranih občinah in v vseh pristojnih UE ter pri investitorju ELES (Uredba o DLN za 
DV 2x400 kV Beričevo-Krško, Ur.l. RS, št. 05/06 ). 
 
Podrobnejši postopek priprave DLN prikazuje slika 13. 
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Slika 13: Postopek priprave DLN za DV 2x400 kV Beričevo-Krško 
 
Vir: MOP (2005, str. 2) 
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4.7.2 Razvoj variant tras daljnovoda 
 
Prvotna trasa DV je bila planirana po obstoječi trasi, katera je bila ţe rezervirana v 
času priprave gradnje prvotnega DV 2x400 kV Ljubljana-Krško v 70 letih ter je bila 
vnesena v vse planske dokumente. Vendar nekatere občine niso spoštovale 
lokacijske dokumentacije DV, izdelane na podlagi PA občin in so izdajale GD za 
stanovanjske objekte znotraj koridorja. Plansko traso iz leta 1978 za gradnjo novega 
DV 2x400 kV Beričevo-Krško prikazuje slika 14. 
 
Slika 14: Planska trasa za daljnovod 
 
 
 
Vir: ELES (Mandelj) 
 
V postopku priprave DLN se je moral investitor pogajati s posameznimi občinami v 
korist izgradnje DV. Zato je v ta namen v izogib konfliktom investitor predstavil več 
moţnih tras DV. Slika 15 prikazuje vse variante moţnih tras DV. 
 
Slika 15: Vse variante trase daljnovoda 
 
 
Vir: ELES (Mandelj) 
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Največ usklajevanj z lokalnimi skupnostmi je bilo izvedenih na območjih občin Litija, 
Šmartno pri Litiji, Trebnje in Škocijan, kjer je bilo obravnavanih več variant in 
optimizacij tras DV. Izvedena so bila tudi usklajevanja z občino Krško, kjer pa je 
ostala trasa vzporedno z obstoječim DV 2x110 kV Krško-Hudo. V občini Trebnje je 
bila izbrana varianta, ki poteka ob robu ozemlja občine. 
 
Na koncu je bila sprejeta dokončna trasa z DLN, ki je osnova za izdelavo projekta za 
gradbeno dovoljenje. Slika 16 prikazuje plansko traso (zelena barva) in traso po DLN 
in PGD (modra barva). Iz slike je razvidno močno odstopanje sprejete trase od 
prvotne zasnove. 
 
Slika 16: Planska trasa in trasa po DLN in PGD 
 
 
PLANSKA TRASA
DLN in PGD TRASA
  
Vir: ELES (Mandelj) 
 
 
4.7.3 Dokumentacija za izgradnjo daljnovoda v času izdelave DLN in PGD 
 
V nadaljevanju tega poglavja podajam vso izdelano dokumentacijo, potrebno ob 
izdelavi DLN in kasneje do PGD. Vsa študijska in lokacijska dokumentacija je 
potrebna kot tehnično in tehnološko izhodišče za nadaljnje projektiranje ter kot 
podlaga pri prilagoditvah v umeščanju in prilagajanju objekta v prostor.  
 
Študijska dokumentacija 
1. Energetska, ekonomska in zanesljivostna utemeljitev daljnovoda 400 kV 
Beričevo–Krško, izdelal EIMV, marec 1998, ref. št. 1398, 
2. Analiza upravičenosti obešanja obeh sistemov vodnikov–DV 2x400 kV 
Beričevo–Krško, izdelal IBE, avgust 1998, projekt A023/36, objekt D268, mapa 
ME02, 
3. Analiza moţnosti zmanjšanja širine daljnovodnega koridorja z optimizacijo 
glave 2x400 kV stebrov tipa »SOD«, IBE, oktober 1998, projekt D754/4, 
objekt D745, mapa MX01, 
4. Študija moţnosti priključka DV 2x400 kV Beričevo–Krško v RTP Beričevo, 
izdelal IBE, november 1998, projekt A023/43, objekt R4BE, mapa ME01, 
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5. Izračun in analiza elektromagnetnega sevanja za daljnovod 2x400 kV 
Beričevo–Krško (I.faza), izdelal EIMV, junij 1999, VENO-1099, 
6. Električni parametri nove generacije 400 kV nadzemnih vodov Slovenije, 1. 
del, Izdelava simulacijske sheme in računalniške simulacije stikalnih 
prenapetosti za daljnovod 2x400 kV Beričevo–Krško, izdelal EIMV, ref. št. 
1538, julij 2001, 
7. Električni parametri nove generacije 400 kV nadzemnih vodov Slovenije, 2. 
del, Obravnava prepleta faz na daljnovodu 2x400 kV Beričevo–Krško in 
tehnološke novosti na področju faznih vodnikov, izdelal EIMV, ref. št. 1537, 
julij 2001, 
8. Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja DV stebrov v sestavi daljnovoda 
2x400 kV Beričevo–Krško od SM79* do SM154« ( 1. del, izdelal GEOING, št. 3-
II/05, februar 2005), 
9. Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja DV stebrov v sestavi daljnovoda 
2x400 kV Beričevo–Krško od SM167 do SM224« (2. del, izdelal GEOING, št. 3-
II/05, februar 2005), 
10. Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja DV stebrov v sestavi daljnovoda 
2x400 kV Beričevo–Krško od SM1 do SM78* in od SM155 do SM166A« (izdelal 
GEOING, št. 3-II/05, februar 2005), 
11. Poročilo o induktivnih vplivih daljnovoda 2x400 kV Beričevo–Krško na TK linije 
Telekom, d.d. (PE Novo mesto), izdelal EIMV, VENO-1783/I, februar 2005, 
12. Poročilo o induktivnih vplivih daljnovoda 2x400 kV Beričevo–Krško na TK linije 
Holdinga slovenskih ţeleznic, d.o.o., izdelal EIMV, VENO-1783/III, januar 
2005, 
13. Poročilo o induktivnih vplivih daljnovoda 2x400 kV Beričevo–Krško na TK linije 
Telekom, d.d. (PE Ljubljana), izdelal EIMV, VENO-1783/IV, marec 2005, 
14. Poročilo o induktivnih vplivih daljnovoda 2x400 kV Beričevo–Krško na 
plinovode Geoplina, d.d., izdelal EIMV, VENO-1783/II, avgust 2004, 
15. Meritve in dimenzioniranje ozemljitev DV 2x400 kV Beričevo–Krško (1. delno 
poročilo), izdelal EIMV, VENO-1810, december 2004, 
16. Meritve in dimenzioniranje ozemljitev DV 2x400 kV Beričevo–Krško (2. delno 
poročilo), izdelal EIMV, VENO-1810, januar 2005, 
17. Celotno poročilo »Meritve in dimenzioniranje ozemljitev DV 2x400 kV 
Beričevo–Krško«, izdelal EIMV, VENO-1810, april 2005, 
18. Študija: »Oblikovanje in prostorsko umeščanje daljnovodov v slovenskem 
prostoru«, izdelal IBE z zunanjimi sodelavci, Ljubljana, št. proj. ŠTDV-A-
025/110A, junij 2004 (na javni razgrnitvi), 
19. Poročilo o pričakovanem obremenjevanju naravnega in ţivljenjskega okolja z 
elektromagnetnim sevanjem DV 2x400 kV Beričevo–Krško na podlagi idejnega 
projekta, EIMV, Ljubljana, VENO-1722, junij 2004 (na javni razgrnitvi), 
20. Poročilo o vplivih na okolje za daljnovod 2x400 kV Beričevo–Krško, OIKOS, 
Domţale, št. proj. 214, junij 2004 (na javni razgrnitvi), 
21. Poročilo o vplivih elektromagnetnega sevanja na okolje po posegu izgradnje 
DV 2x400 kV Beričevo–Krško, EIMV, VENO-1899, september 2005, 
22. Poročilo o vplivih na okolje za daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško (dve mapi), 
OIKOS, januar 2006, 
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23. Poročilo o vplivih na okolje za daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško, Dodatek za 
presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe DLN na kvalifikacijski vrsti netopirjev 
mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) in juţni podkovnjak (Rhinolophus 
euryale) območij Natura 2000 pSCI Vintarjevec in pSCI Ajdovska jama (mapa), 
OIKOS, julij 2007,+ revizijsko poročilo, 
24. Poročilo o vplivih na okolje za daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško (mapa), 
OIKOS, januar 2006 – dopolnitve julij 2007,+ mnenje okoljskega izvedenca, 
25. Izračuni kratkih stikov , EIMV, ref. 1841, maj 2007. 
 
Lokacijska dokumentacija 
1. Lokacijski načrt za DV 2x400 kV Beričevo–Krško, Primerjalna študija variant, 
SAVAPROJEKT, september 2000, 
2. Dodatne priloge k Primerjalni študiji variant za lokacijski načrt DV 2x400 kV 
Beričevo–Krško, SAVAPROJEKT, januar 2001, 
3. Lokacijski načrt za DV 2x400 kV Beričevo–Krško, Primerjalna študija variant, 
SAVAPROJEKT, januar 2001, (dopolnjen komplet), 
4. Lokacijski načrt za DV 2x400 kV Beričevo–Krško, Primerjalna študija variant, 
SAVAPROJEKT, januar 2002, (dopolnitev za litijski in šentrupertski odsek), 
5. Lokacijski načrt za DV 2x400 kV Beričevo–Krško, Primerjalna študija variant–
revizija 2, SAVAPROJEKT, maj 2002, (dopolnitev za litijski in šentrupertski 
odsek), 
6. Drţavni lokacijski načrt, daljnovod 2x400 kV Beričevo–Krško, PREDLOG, 
Savaprojekt, Krško, št. 21999-LN, maj 2004 (na javni razgrnitvi), 
7. Drţavni lokacijski načrt za DV 2x400 kV Beričevo-Krško, št. proj. 21999-LN (pet 
map), Savaprojekt, december 2005, 
8. Podloge za lokacijsko dokumentacijo–Načrt dopolnitev, Tehnična in ekonomska 
primerjava variantnih potekov tras, IBE, julij 2000, projekt A024/47, objekt D268, 
mapa ME01/3, 
9. Podloge za lokacijsko dokumentacijo – Načrt dopolnitev 2, Tehnična in 
ekonomska primerjava variantnih potekov tras, IBE, december 2001, projekt 
A025/24, objekt D268, mapa ME01/4. 
 
Investicijska dokumentacija 
1. Investicijski program za DV 2x400 kV Beričevo–Krško, IBE, oktober 1998, projekt 
A022/75, objekt D268, mapa MX03, 
2. DV 2x400 kV Beričevo–Krško, Investicijski program–obnova investicijskega 
programa iz leta 1998, IBE, oktober 2005, projekt A025/081D, objekt D268, mapa 
D268---4X/M01, 
3. Investicijski program za DV 2x400 kV Beričevo-Krško, IBE, april 2009. 
 
Projektna dokumentacija 
1. Idejne zasnove, tehnična in ekonomska obdelava variantnih potekov tras, 
Litijski odsek–varianti C1 in C1a, IBE, oktober 2001, projekt A025/24, objekt 
D268, mapa ME04/1, 
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2. Idejne zasnove, tehnična in ekonomska obdelava variantnih potekov tras, 
Šentrupertski odsek–varianti C2 in C2.1, IBE, november 2001, projekt 
A025/24, objekt D268, mapa ME04/2, 
3. Idejni projekt, IBE, Ljubljana, proj št. D268-A025/081A, januar 2004 (pet map 
na javni razgrnitvi), 
4. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. proj. D268–A025/081A 
(petnajst map), IBE, november 2006. 
 
 
4.7.4 Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
Vlada je dne 5. januarja 2006 sprejela Uredbo o DLN za DV 2x400 kV Beričevo–
Krško, ki je bila objavljena v Ur.l. RS št. 5/06. Tedaj so se pričele izvajati vse 
aktivnosti za pripravo gradnje kot so: izdelava PGD, zbiranje projektnih pogojev in 
soglasij k projektnim rešitvam, soglasij ter dokazil pravice graditi na zemljiščih-
sluţnostnih pogodb (priloga 5). Potek postopka prikazuje slika 17. 
 
Slika 17: Grafični prikaz poteka postopka pridobivanja GD 
 
Vir: ELES 
 
Na podlagi pridobljenih mnenj k dopolnjenemu predlogu in nato sprejetega DLN se je 
izdelal PGD. Urbanistično dokumentacijo, ki je del PGD predstavljajo deli DLN. 
Tehnični del PGD je določen s predpisom, podrobnosti pa v projektni nalogi (PGD 
obsega načrte arhitekture, krajinske arhitekture, gradbenih konstrukcij, električnih 
inštalacij, opreme telekomunikacij...). Na podlagi PGD so bila pridobljena soglasja k 
projektnim rešitvam, kar je podrobneje opisano v poglavju 4.7.7. Za PGD je bila nato 
opravljena revizija. Na podlagi PGD in predloţenih dokazil o pravici graditi (pogodbe 
o stvarni sluţnosti, odločbe UE ali MOP), soglasij k projektnim rešitvam in revizije, 
MOP izda delno in dokončno GD. 
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V času izvedbe priprave gradnje ter pridobitve GD je prišlo do obseţnih sprememb in 
dopolnitev ZGO-1. Novi ZGO-1B je bil objavljen v Ur.l. 126/2007. 
 
Vodilna mapa projektov v projektni dokumentaciji obsega lokacijske podatke, ključne 
podatke in dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev projektantov in odgovornih projektantov ter njihove 
odgovornosti. V PGD pa tudi dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za 
ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s PA, izpolnjevanje bistvenih zahtev 
nameravane gradnje in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku. 
 
 
4.7.5 Okoljevarstveno soglasje 
 
Po sprejetem DLN je investitor podal posebno vlogo na ARSO. Sestavni del vloge so 
dokumenti, katere zahteva ZVO. Postopek izdaje OVS je urejen z zakonom (ZVO-1, 
50.-67. člena). Po sprejemu uredbe o DLN je ELES pripravil vlogo za pridobitev OVS. 
ARSO je preverila formalno in vsebinsko popolnost vloge. Skladno z določili (ZVO-1, 
58. člen) je potrebno javnosti zagotoviti vpogled v vlogo za pridobitev OVS, PVO, 
pisno mnenje o opravljeni reviziji in osnutek odločitve o OVS ter omogočiti izraţanje 
mnenj in dajanje pripomb. Prvotno OVS je bilo nato razveljavljeno zaradi pritoţbe s 
strani stranskega udeleţenca, ki je 19.10.2007 preko pooblaščenca poslal pritoţbo, v 
kateri je zahteval odpravo predmetnega OVS. V pritoţbi je navedel, da je lastnik 
zemljišča, na katerem je z OVS z dne 28.09.2007 dovoljen poseg DV 2x400 kV 
Beričevo-Krško. ARSO je po preučitvi pritoţbe ugotovila, da se ima omenjeni stranski 
udeleţenec pravico udeleţevati postopka kot stranski udeleţenec, saj je lastnik 
nepremičnine v vplivnem območju, zaradi česar mu je ARSO po uradni dolţnosti 
priznala status stranskega udeleţenca v predmetnem upravnem postopku. ELES se je 
do pritoţbe opredelil z dopisom, v katerem navaja, da je pritoţba neutemeljena in 
neupravičena. ARSO je pritoţbo stranskega udeleţenca dne 19.11.2007 odstopila v 
reševanje organu II. stopnje, to je MOP. Le-to je dne 6.12.2007 izdalo odločbo, s 
katero je odpravilo predmetno OVS ter vrnilo zadevo ARSO v ponovni postopek in 
odločanje, saj je poleg zgoraj omenjenega, odkrilo še nepravilnosti v sami izvedbi 
postopka s strani ARSO (ni bila izvedena javna razgrnitev). ARSO je nato dne 
11.6.2008 v ponovnem pavilnem upravnem postopku izdala OVS za poseg DV 2x400 
kV Beričevo–Krško (MOP, Okoljevarstveno soglasje) (priloga 6).  
 
 
4.7.6 Sklepna ocena  
 
V nadaljevanju je v tabeli 6 skladno z metodologijo prikazana skupna ocena vplivov 
na okolje po posameznih sestavinah okolja za celotno traso DV od Beričevega do 
Krškega. 
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Tabela 6: Ocena po posameznih sestavinah okolja ob upoštevanju omilitvenih ukrepov 
 
Vir: OIKOS (2007, str. 12) 
 
stopnja 
vpliva 
opisna ocena pojasnilo 
0 ni vpliva z izgradnjo daljnovoda ne bo 
nikakršnih vplivov na naravne 
vrednote 
1 vpliv je majhen trasa daljnovoda bo prečkala 
območje naravne vrednote, 
vendar to ne bo zahtevalo 
nikakršnih posegov na tem 
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območju  
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2 vpliv je zmeren  
 
trasa daljnovoda bo prečkala 
območje naravne vrednote, 
zaradi tega bodo na tem območju 
potrebni manjši posegi (npr. 
posek obvodne vegetacije v pasu 
50 m, dostopna pot do stebrov 
prečka strugo potoka) 
3 vpliv je velik 
 
zaradi izgradnje daljnovoda bodo 
prizadeta večja območja naravnih 
vrednot, vendar to ne bo bistveno 
vplivalo na njihovo stanje (npr. 
strugo potoka prečka več 
dostopnih poti do stebrov). Sem 
spadajo tudi manjša območja 
izjemne naravne vrednote 
4 vpliv je zelo velik, hud zaradi izgradnje daljnovoda bo 
uničena naravna vrednota ali pa 
bo ta zelo ogroţena 
 
Po temeljiti preučitvi stanja okolja v okolici trase predvidenega DV in oceni vplivov 
izgradnje in obratovanja DV na posamezne sestavine okolja, lahko ugotovimo, da je 
poseg z vidika vplivov na okolje, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, sprejemljiv. 
Ugotovimo lahko, da bo v času gradnje vpliv največji na naravno in druţbeno okolje, 
medtem ko bo vpliv delovanja DV največji na druţbeno okolje. 
 
 
4.7.7 Podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij k projektnim 
rešitvam 
 
Soglasodajalec po ZGO-1 je drţavni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec 
javnega pooblastila, za katerega je z zakonom ali s predpisom, izdanim na podlagi 
zakona, določeno, da določa projektne pogoje in daje soglasja za graditev objektov. 
Soglasje je potrditev takšnega pristojnega soglasodajalca, da je projektna 
dokumentacija, izdelana skladno s pogoji, ki jih je predhodno določil za njeno 
izdelavo. V nadaljevanju je prikazana tabela 7, v kateri je seznam upravljavcev 
gospodarske javne strukture, soglasodajalcev na območjih varovanj in omejitev ter 
drugih soglasodajalcev. 
Tabela 7: Seznam upravljalcev in soglasodajalcev 
 
Zap. št.   Soglasodajalec: Priloga Opomba 
1. Prometna 
infrastruktura: 
Javna agencija za 
ţelezniški promet 
Republike Slovenije                               
Kopitarjeva 5, 2000 
Maribor                         
- Pristojnost 
prenesena   
na HSŢ,  
zap. št. 5 
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2.  Ministrstvo za 
promet, Uprava RS za 
civilno letalstvo      
p.p. 318,1001 
Ljubljana 
Predhodno soglasje 
642-42/2001 z dne 
24.4.2006 
 
3.  
Ministrstvo za promet, 
Direkcija RS za ceste                     
p.p. 630, 8104 Novo 
mesto 
Soglasje k mnenju 
347-09-8140/2005-10 
z dne 2.2.2006 
 
4.  
DARS, d.d.                                                                          
Ul. XIV divizije  4, 
3000 Celje 
Odgovor na vlogo za 
soglasje 
351D-60/03-PDP/MG-
097 z dne 14.8.2007 
DV je izven 
območja 
prometnic iz 
pristojnosti 
DARS-a 
5.  Holding Slovenske 
ţeleznice                   
Soglasje 
10/1-6/00SM z dne 
27.8.2007 
 
6. Energetska 
infrastruktura 
Elektro Ljubljana, 
d.d.                                                          
Slovenska cesta 58, 
1516 Ljubljana 
Soglasje 
1869/07-ML z dne 
7.9.2007 
 
7.  
Geoplin d.o.o.                                                                
Cesta Ljubljanske 
brigade 11, 1001 
Ljubljana 
Soglasje 
S05-639/G-MP/SK z 
dne 30.11.2005 
 
8.  
Elektro Celje, d.d.                                                      
Vrunčeva 2a, 3000 
Celje 
Soglasje 
1/23-58542/2005-FK z 
dne 24.10.2005 
 
9. Telekomunikacijska 
infrastruktura: 
Telekom Slovenije, 
d.d.                                                      
Cigaletova 15, 1000 
Ljubljana 
Soglasje 27/2005-UP z 
dne 18.11.2005, 
podaljšano 28.7.2008 
 
10. Varstvo voda: Ministrstvo za okolje in  
prostor,  Agencija RS 
za  okolje, Urad za 
upravljanje z vodami                                               
Vojkova 1b, 1000 
Ljubljana 
Sklep o zavrţbi vloge z 
dne 
30.7-2007 
Velja mnenje k 
DLN ! 
11.  Varstvo okolja Ministrstvo za okolje in 
prostor,  Agencija RS 
za    okolje, Urad za  
varstvo okolja                                                    
Vojkova 1b, 1000 
Ljubljana 
Okoljevarstveno 
soglasje št 35402-
10/2006-52  
z dne 11.6.2008 
 
 
12.  Zavod RS za varstvo 
narave                                             
Kersnikova 3, 1001 
Ljubljana 
Soglasje št. 3-III-
512/2-O-07/AŠ 
Z dne 23.7.2007 
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13.  Zavod za gozdove 
Slovenije, Območna 
enota Ljubljana   
Trţaška c. 2, 1000 
Ljubljana     
Soglasje št. 271-
118/07-II/SM 
Z dne 1.8.2007 
 
14.  Zavod za gozdove 
Slovenije, Območna 
enota Breţice     
Bratov Milavcev 61, 
8250 Breţice                                                        
Soglasje 
271-36/07 
z dne 31.7.2007 
 
15.  Varstvo kulturne 
dediščine 
Ministrstvo za kulturo, 
Uprava RS za kulturno 
dediščino     Maistrova 
10, 1000 Ljubljana        
Soglasje 
35002-55/2007/3 
Z dne 16.7.2007 
 
16.  Varstvo pred 
naravnimi in drugimi 
nesrečami: 
Ministrstvo za 
obrambo, Inšpektorat 
RS za varstvo pred 
naravnimi in drugimi 
nesrečami                                     
Kardeljeva ploščad 21, 
1000 Ljubljana 
- Prostojnost 
prenešna na 
Upravo RS za 
zaščito in 
reševanje, 
zap. št. 18 
17. Upoštevanje 
obrambnih potreb 
Ministrstvo za 
obrambo, Direktorat za 
obrambne zadeve, 
Sektor za civilno 
obrambo                                            
Kardeljeva ploščad 25, 
1000 Ljubljana 
Soglasje 
801-09-154/2000 
(brez datuma) 
 
 
18.   Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS 
za zaščito in reševanje 
Kardeljeva ploščad 21, 
1000 Ljubljana 
Vloga ELES št. 
4337/59/mm z dne 
11.7.2007 
+ vročilnica  
Ni odgovora 
19. Drugi soglasodajalci Ministrstvo za 
gospodarstvo, 
direktorat za energijo         
Savska cesta 3              
1000 Ljubljana 
Soglasje št. 360-
7/2007/131           z 
dne 21.11.2008 
 
20. Drugi soglasodajalci Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 
Odgovor na vlogo za 
soglasje z dne 
20.7.2008 
Velja mnenje k 
DLN ! 
21.  Zavod za ribištvo 
Slovenije,                                                  
Zupančičeva 9, 1000 
Ljubljana 
Soglasje št, 420-
209/2008/2 
Z dne 28.7.2008 
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22.  Mestna občina 
Ljubljana, Oddelek za 
gospodarske javne 
sluţbe in promet                                                                
Trg MDB 7, 1000 
Ljubljana 
Soglasje št.  
351-1119/07-2-MB 
24.9.2008 
23.  Občina Dol pri 
Ljubljani                                                       
Dol 1, 1262 Dol pri 
Ljubljani 
Soglasje za 1. leto št, 
31200-0002/1998-23 z 
dne 8.12.2008 
 
 
24.  Občina Šmartno pri 
Litiji, Občinska uprava,                       
Tomazinova 2, 1275 
Šmartno pri Litiji 
Soglasje 
347-056/2007 
z dne 30.7.2008 
 
25.  Občina Litija, Oddelek 
za urejanje prostora in 
gospodarstvo      
Jerebova 14, 1270 
Litija 
Soglasje 
351-114/2007 
z dne 20.5.2008 
 
26.  Občina Šentrupert                                    
Šentrupert 33 
8232 Šentrupert   
(prej občina Trebnje)   
Soglasje št. 202/07 
z dne 28.8.2007 
 
27.  Občina Trebelno 
Mokronog 
(prej občina Trebnje) 
Soglasje št. 300/7 
z dne 26.7.2007 
 
28.  Občina Škocjan 
Škocjan 67 
8275 Škocjan 
Zavrnitev št. 1502-
0010/2007 z dne 
31.7.2008 Ponovna 
vloga 4.6.2009 (datum 
prejemna na 
povratnici) 
Negativno 
mnenje ! Molk 
organa – 
soglasje je 
dano. 
29.  Občina Sevnica                                                               
Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica 
Soglasje 
351010195/1999 
z dne 24.06.2009 
 
30.  Občina Krško, 
Občinska uprava                                                                         
Cesta krških ţrtev 14, 
8270 Krško     
Soglasje 
351-232/2007 O605 
MPRO-OU-P2 
z dne  312.7.2007 
 
Vir: ELES (Puhek, Belak) 
 
 
4.7.8 Lastniška problematika  
 
ELES, Sluţba za pripravo gradenj in za soglasja se ukvarja s postopki priprave 
gradnje in pridobitve GD. Med ta dela spada tudi zbiranje dokazil o pravici graditi 
oziroma priprava sklepanja sluţnostnih pogodb z lastniki zemljišč, ki leţijo v koridorju 
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DV. Ta koridor je bil določen v sklopu sprejetja DLN. Za vse parcele je bilo potrebno 
najti lastnike, izvesti cenitve odškodnin za ustanovitev sluţnosti (ločeno za kmetijske, 
gozdne in stavbne površine), pripraviti sluţnostne pogodbe ter jih opremiti s cenilnimi 
zapisniki. Zbiranje dokazil o pravici graditi se nanaša tako na fizične kot na pravne 
osebe.  
 
V DV koridorju in območju dostopnih poti imamo cca 3300 parcel, cca 1900 lastnikov 
in 1250 sluţnostnih pogodb. Za vse omenjene parcele in lastnike so pooblaščeni 
cenilci izvedli oglede in izdelali cenitve za odškodnine za ustanovitev sluţnosti 
(kmetijske, gozdarske, gradbene itd,…). Sodelavci ELES so pripravili vse sluţnostne 
pogodbe ter jih opremili s predhodno izdelanimi cenilnimi zapisniki. Del sluţnostnih 
pogodb so po pošti poslali lastnikom. Vse preostale lastnike so obiskovali zunanji 
pogodbeni partnerji. Za koordinacijo ter samo izvedbo vseh teh del skrbi pet delavcev 
ELES koordinatorjev. V ta dela so vključene tudi ELES pravna, komercialna in 
finančna sluţba. Dela se vodijo preko ELES informacijskega sistema. Ta dela so se 
pričela 5.1.2006 po sprejetju Uredbe o DLN za DV 2x400 kV Beričevo–Krško.  
 
Na dan 1.7.2009 je bilo lastniško stanje naslednje: rešenih 1046 pogodb oziroma 83 
%; rešenih preko 80 % parcel; od 227 SM rešenih 177 SM oiroma 78 %. Na sliki 18 
je slikovni barvni prikaz lastniške problematike na trasi DV, s pomočjo ELES 
informacijskega sistema. Ta je mesečno aţuriran v namen spremljanja stopnje 
izgotovitve pridobljenih sluţnostnih pogodb na projektu. 
Slika 18: Grafični prikaz lastniško rešene-nerešene problematike 
 
 
Vir: ELES (Madelj) 
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4.7.9 Sluţnost v javno korist 
 
Sluţnost v javno korist je ena izmed posebnih oblik sluţnosti. Urejena je v ZUreP-1 
(ZUreP-1, 92. – 114. člena), kjer je določeno, da se lastninska pravica na 
nepremičnini lahko začasno ali trajno omeji, če je to nujno potrebno za postavitev 
omreţij in objektov gospodarske javne infrastrukture in njihovo nemoteno delovanje. 
Sluţeče zemljišče je tisto zemljišče, ki je obremenjeno s sluţnostjo in je zato njegov 
lastnik omejen pri izvrševanju lastninske pravice. Sluţnostni upravičenec (ELES) je 
tisti, ki ima na sluţečem zemljišču pravico izvrševati sluţnost.  
 
Postopek ustanovitve začnemo s sklenitvijo pogodbe o ustanovitvi sluţnosti z odločbo 
drţavnega organa. Zakon prednostno določa, da mora sluţnostni upravičenec 
lastniku zemljišča, ki naj bi se obremenilo s sluţnostjo v javno korist, prvemu 
ponuditi sklenitev pogodbe o ustanovitvi sluţnosti. Pogodba mora biti sestavljena v 
pisni obliki in mora vsebovati določila o odškodnini, zemljiškoknjiţno dovolilo za vpis 
sluţnosti in opis vsebine sluţnosti. Sluţnost je ustanovljena z dnem vloţitve predloga 
za vpis v zemljiško knjigo.  
 
Sluţnost je dopustno ustanoviti le v javno korist, torej v korist drţave, občine oziroma 
izvajalca javne sluţbe (v obravnavanem primeru je to ELES). Za dosego javne koristi 
je ta vrsta sluţnosti nujno potrebna. Zagotovljeno mora biti sorazmerje s posegom v 
zasebno lastnino. Ustanovitev sluţnosti ni dopustna, če drţava ali občna razpolaga z 
drugo ustrezno nepremičnino.  
 
V praksi se velikokrat pojavijo primeri, ko se lastniki zemljišč upirajo ustanovitvi 
sluţnosti v javno korist. V teh primerih lastniki zemljišč ne ţelijo podpisati ponujene 
pogodbe, zato se pri upravnem organu zahteva ustanovitev sluţnosti–omejitev 
lastninske pravice v javno korist oziroma prisilna ustanovitev. Sluţnost je v takem 
primeru ustanovljena z odločbo upravnega organa, ki mora ravno tako kot pogodba 
vsebovati določilo o odškodnini in natančen opis vsebine sluţnosti.  
 
 
4.7.10 Potek pridobitve gradbenega dovoljenja 
 
Končana izdelava PGD je bila dne 2.4.2007. Vloga za GD je bila oddana dne 
26.11.2007. Vloga je bila iz strani MOP zavrnjena zaradi odprave OVS. Nato je bila 
dne 25.7.2008 izdelana II. verzija vloge za pridobitev GD, ki je bila vloţena 6.8.2008 
na MOP. MOP je dne 20.10.2008 izdal zapisnik za sestavo dopolnjene vloge za GD. V 
ta namen je investitor zaprosil za podaljšanje roka dopolnitve vloge za GD. Investitor 
je spremenil in dopolnil vlogo zaradi sprejema novega Pravilnika o projektni 
dokumentaciji in zaradi zahtev upravnega organa. Vlogo je 20.2.2009 dopolnil tudi z 
dodatno pridobljenimi dokazili o pravici graditi. MOP je na sestankih v maju in juniju 
2009 podal dodatne zahteve v zvezi z vlogo za izdajo DELNEGA GD, kar je zahtevalo 
dodatne aktivnosti investitorja. Investitor je izvedel dopolnitev vloge in jo dne 
15.7.2009 predal na MOP. 
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ELES je opozarjal na problematiko graditve in neučinkovitost zakonodaje, saj je 
zakonodaja v zvezi z elektromagnetnim sevanjem zelo stroga. Veljati so začeli višji 
standardi, potrebni so bili večji odmiki stanovanjskih objektov od DV in podobno. 
Pred sprejemom ZUreP je ELES podal predlog, da se zadeve vodijo usklajeno, kar pa 
ni bilo upoštevano. Postopek priprave DLN (DPN) namreč poteka vzporedno s 
postopkom presoje vplivov na okolje, vendar pa so za vsakega potrebni različni 
dokumenti, kar zahteva veliko časa za izdelavo in pridobitev različne dokumentacije.  
ELES je predlagal, da bi isti dokumenti sluţili za oba postopka, s čimer bi se izognili 
nepotrebnemu podvajanju. Predlog ţal ni bil upoštevan.      
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5 ZAKLJUČEK 
 
 
Elektroenergetsko 400 kV prenosno omreţje RS ima ţarkasto obliko. Z izgradnjo 
novega DV, ki bo povezoval razdelilne transformatorske postaje Beričevo in Krško, bo 
nastala notranja slovenska zanka, prenosno omreţje pa bo pridobilo večjo 
zanesljivost in pretočnost električne energije. Zamisel izgradnje DV 2x400 kV 
Ljubljana–Krško je ţe stara, saj je bila v načrtu ţe, ko se je načrtovalo 400 kV 
prenosno omreţje Jugoslavije t.i. zanka "Nikola Tesla". Sedaj je ELES tik pred 
pridobitvijo GD, ki bo omogočilo gradnjo novega DV v samostojni Sloveniji, ki nosi 
ime DV 2×400 kV Beričevo–Krško. 
 
V času, ko je nastajala diplomska naloga, je investitor ELES podal vlogo za GD na 
MOP. Čeprav lastniška problematika še ni v celoti rešena, se predvideva, da bi se v 
letošnjem letu pridobilo delno GD. Le-to investitorju dovoljuje, da lahko začne s 
projekti za razpis, z zakoličbo SM in gozdnega roba, z gozdnimi poseki, ureditvijo 
dostopnih poti, da se lahko prične graditi DV, kjer ima urejeno sluţnost. 
 
Sama menim, da je postopek pridobitve sprva DLN in kasneje izdaje GD zelo dolg 
oziroma predolg. V obravnavanem primeru je postopek pridobitve DLN trajal kar 8 let 
od pobude drţave. Vse do danes pa GD še vedno ni izdano, saj ima ELES kot 
upravljavec gospodarske javne infrastrukture za oskrbo in prenos električne energije 
mnogokrat teţave s strani lastnikov posameznih parcel za pridobitev dokazila o 
pravici graditi, kar je priloga PGD. Zato v celotnem postopku izdajatelj MOP navadno 
izda najprej delno GD (zato da se lahko prične z gradnjo) zaradi vseh predhodno 
omenjenih teţav in šele čisto na koncu izda dokončno GD. Opaţam, da je vzrok 
večini teh problemov v nenehno speminjajoči se zakonodaji, na katero se navezuje 
gradnja gradbeno inţenirskih objektov, med katere sodi tudi DV 2×400 kV Beričevo–
Krško. Novejša zakonodaja namreč zahteva precej več usklajevanj z lokalnimi 
skupnostmi ter drugimi NUP, ki so dodali veliko dodatnih zahtev v zvezi z 
obravnavano traso. Zahtevanih je tudi več postopkov kot včasih, kot so npr. presoja 
vplivov na okolje in priprava DLN (DPN)–leta 1984 DLN namreč ni bil potreben, saj se 
je zadeva urejala na podlagi lokacijske dokumentacije.  Zaradi omenjenega je potek 
trase tudi precej drugačen od prvotno načrtovane, kar je podrobneje opisano v 
diplomski nalogi sami.       
 
Sama sem pri projektu aktivno udeleţena v organizaciji pri pripravi del. Skrbim za 
pripravo dokumentacije za pripravo sklepanja sluţnostnih pogodb ter za sklepanje 
pogodb z lastniki zemljišč. V Sluţbi za pripravo gradenj in za soglasja vlagamo velike 
napore za odpravo teţav, ki se ponavljajo iz leta v leto, pri čemer bi bili uspešnejši z 
ustrezno podporo znotraj in zunaj podjetja.  
 
V podjetju in izven podjetja smo opozarjali na problematiko graditve in predvsem na 
neučinkovitost zakonodaje, ki še posebej ovira pripravo gradnje elektroenergetskih 
prenosnih objektov. Pogost problem so zahteve lokalnih skupnosti s podporo 
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predstavnikov občin za spremembo tras, pri čemer investitor nima nikakršne podpore 
drţavnih organov. Opozarjali smo na probleme nerešenih denacionalizacijskih 
postopkov, dedovanj, neskladnosti zemljiške knjige in zemljiškega katastra z 
dejanskim stanjem na terenu, neusklajenosti zakonodaje ali njenega tolmačenja, 
pogostem spreminjanju zakonodaje, neskladja prostorskih podatkov med seboj 
(topografske karte, katastri in snemanje na terenu) in podobno. Podali smo nekaj 
predlogov za spremembo zakonodaje, vendar večinoma niso bili upoštevani (glej 
poglavje 4.7.10.).  
 
Problemi informacijske podpore delu sluţbe so se v letu 2006 sicer zmanjšali, vendar 
še vedno niso na zadovoljivem nivoju. Pogosto informacijska podpora ne deluje ali 
deluje nezanesljivo. Zastavljen koncept, ki se odraţa v delovanju EGIS programa, bi 
bilo nujno implementirati v celotnem podjetju, kar bi bistveno olajšalo poslovanje. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV  
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DPN  Drţavni prostorski načrt 
DV  Daljnovod 
EES  Elektroenergetski sistem 
ELES   Elektro-Slovenija, d.o.o. 
EMS  Elektromagnetno sevanje  
GD  Gradbeno dovoljenje 
k.o.  Katasterska občina 
LD  Lokacijsko dovoljenje 
LN  Lokacijski načrt 
MOP  Ministrstvo za okolje in prostor 
NUP  Nosilci urejanja prostora 
OPGW Zaščitna vrv z optičnimi vlakni (optical ground wire) 
OVS  Okoljevarstveno soglasje  
PA  Prostorski akt 
PGD  Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
PVO   Poročilo o vplivih na okolje 
RP  Razdelilna postaja 
RS  Republika Slovenija 
RTP  Razdelilna transformatorska postaja 
SM  Stojno mesto 
UCTE  Zveza za koordinacijo prenosnih omreţij Evrope (Union for the co-
ordination of transmission of electricity) 
Ur.l.  Uradni list 
ZGO-1  Zakon o graditvi objektov 
ZGO-1B Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov 
ZPNačrt Zakon o prostorskem načrtovanju 
ZUreP-1 Zakon o urejanju prostora 
ZVO  Zakon o varstvu okolja 
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PRILOGA 5: OSNUTEK SLUŢNOSTNE POGODBE ZA FIZIČNE OSEBE 
 
POGODBA ŠT. 1459/2007    rač. št.: 10068/2007 
 
O USTANOVITVI SLUŢNOSTI ZA DALJNOVOD 2x400 kV BERIČEVO–KRŠKO 
 
 
ki  jo skleneta  
ime in priimek lastnika    
ali naziv podjetja 
Naslov poštna številka in kraj 
TINA GRMEK RUNTOLE 15 1360 Vrhnika 
(v nadaljevanju: lastnik; opomba: uporabljena moška slovnična oblika v ednini »lastnik« 
velja tudi za ţensko slovnično obliko) 
 
ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2; matična št.: 5427223; identifikacijska 
št. za DDV: SI 20874731, ki jo zastopa direktor mag. Vitoslav Türk  (v nadaljevanju : 
sluţnostni upravičenec) 
 
1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 
 
- da je: 
lastnik  (ime in priimek    
ali naziv podjetja) 
naslov kraj EMŠO ali mat. 
št. podjetja 
lastniški 
deleţ 
TINA GRMEK RUNTOLE 15 1360 
Vrhnika 
 1/1 
 
v navedenih idealnih deleţih lastnik zemljišč(a) 
šifra in ime katastrske občine Z.K. vloţek parcelna številka 
1397 TRŢIŠČE 1241 797/31, 797/32, 
797/33 
 
- da je  sluţnostni upravičenec lastnik gospodujočega zemljišča, parc. št. 569/1, 
vpisanega v vloţku št. 435, k.o. Beričevo (razdelilna transformatorska postaja), na katerem 
se prične daljnovod DV 2x400 kV Beričevo-Krško (v nadaljevanju : DV); 
 
- da je za gradnjo daljnovoda sprejeta Uredba o drţavnem lokacijskem načrtu za  DV 2x400 
kV Beričevo-Krško (Ur.l. RS št. 5/06 - v nadaljevanju Uredba o DLN), ki je podlaga za 
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ureditev pravnega razmerja med sluţnostnim upravičencem in lastnikom zemljišča v zvezi z 
gradnjo, obratovanjem in vzdrţevanjem tega DV. 
 
- da je širina daljnovodnega koridorja (trasa) določena  z Uredbo o DLN in znaša 50 m (25 
m levo in 25 m  desno od osi daljnovoda). Trasa se lahko razširi zaradi  zagotavljanja 
varnostnih razdalj (dodatni gozdni posek zaradi narave terena).   
- da je potrebno zaradi dostopa do DV stebrov v nekaterih primerih zgraditi dostopno pot v 
širini okvirno 4 m. 
 
2. člen 
 
Lastnik dovoljuje sluţnostnemu upravičencu tako v svojem imenu kakor tudi v imenu svojih 
pravnih naslednikov, da zaradi  gradnje DV 
 
   - na zemljišču iz 1. člena te pogodbe 
šifra in ime katastrske občine parcelna številka 
1397 TRŢIŠČE 797/31, 797/32 
napelje električne  vodnike in zaščitno vrv z vgrajenimi optičnimi vlakni, postavi na njem 
začasne opore, sidra in podobne naprave,  izvede predviden gozdni posek, izvede 
dostopno pot v skladu s tehnično dokumentacijo ter hodi in vozi po zemljišču; 
 
 
 - na zemljišču iz 1. člena te pogodbe 
šifra in ime katastrske občine parcelna številka 
1397 TRŢIŠČE 797/33 
 
postavi DV steber št. 153A s pripadajočimi el. vodniki, začasne opore, sidra in podobne 
naprave, izvede predviden gozdni posek,  izvede dostopno pot v skladu s tehnično 
dokumentacijo ter hodi in vozi po zemljišču;  
 
 
Prav tako lastnik dovoljuje sluţnostnemu upravičencu in njegovim izvajalcem, da na 
zemljišču iz 1. člena te pogodbe izvajajo vsa dela, ki so potrebna za postavitev, 
obratovanje, nadzor, vzdrţevanje in rekonstrukcijo daljnovoda ter se v zvezi s tem zavezuje 
sluţnostnemu upravičencu in njegovim izvajalcem dopustiti neoviran dostop do sluţečih 
zemljišč in daljnovodnih stebrov ob katerem koli času. 
 
Lastnik se zase in za svoje pravne naslednike zavezuje opustiti pogozdovanje oz sajenje 
ostalega drevja na zemljiščih tako, da v nobenem primeru drevje ne bo preseglo višine  tri 
(3) metre. 
 
Sluţnostni upravičenec bo v skladu z Uredbo o DLN izbral način dostopa, ki bo v najmanjši 
moţni meri motil oz. obremenjeval  zemljišče iz 1. člena te pogodbe. 
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Za vsak načrtovan  poseg bo o tem predhodno obvestil lastnika. 
 
3. člen 
lastnik (ime in priimek      
ali ime podjetja) 
naslov kraj EMŠO ali mat. št. 
podjetja 
TINA GRMEK RUNTOLE 15 1360 Vrhnika  
 
dovoljuje zase in za svoje pravne naslednike, da se na zemljišču : 
šifra in ime katastrske občine Z.K. vloţek parcelna številka  
1397 TRŢIŠČE 1241 797/31, 797/32, 
797/33 
vknjiţi sluţnostna pravica v obsegu :   
»zgraditev, obratovanje, nadzor, vzdrţevanje in rekonstrukcija daljnovoda 2x400 kV 
Beričevo–Krško, neoviran dostop do sluţečih zemljišč ter hojo in voţnjo po njih ob katerem 
koli času« ,  
kot je  podrobneje opisano v prejšnjem členu te pogodbe,  
 
»v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št. 569/1, vpisanega v vloţku št. 435, k.o. 
Beričevo« . 
 
4. člen  
V primeru, da pravic iz te pogodbe sluţnostni upravičenec iz kakršnegakoli razloga ne bo 
mogel vknjiţiti v zemljiško knjigo, se lastnik, na predlog sluţnostnega upravičenca zavezuje 
skleniti ustrezen aneks k tej pogodbi ali priskrbeti listino, sposobno vknjiţbe. 
 
V primeru prodaje ali drugačnega prenosa lastninske pravice na tem zemljišču bo lastnik 
poskrbel tudi za prenos te sluţnosti. 
 
5. člen 
Stroški notarske overitve te pogodbe in stroški vknjiţbe sluţnosti po tej pogodbi v 
zemljiško knjigo bremenijo sluţnostnega upravičenca.  
 
6. člen  
Sluţnostni upravičenec se zavezuje povrniti lastniku škodo za sluţnost in gradnjo 
daljnovoda na zemljišču iz 1. člena te pogodbe na podlagi cenitvenega poročila, ki ga je 
izdelal sodni izvedenec in cenilec Drago Đurasević, univ. dipl. inţ.gozd.. 
 
Sluţnostni upravičenec izplača 
lastniku  (ime in priimek ali lastniški deleţ davčna št. ali ID štev. na njegov račun št. 
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naziv podjetja) za DDV 
TINA GRMEK 1/1 93484766    
 
za povzročeno škodo 
v neto znesku 
EUR/SIT 
škodo zaradi sluţnosti 
na kmetijskem in/oz. 
gozdnem zemljišču v 
neto znesku EUR/SIT 
škodo zaradi 
sluţnosti na 
stavbnem zemljišču v 
neto znesku EUR/SIT 
SKUPAJ škodo v neto 
znesku EUR/SIT 
       2.800,98 EUR/ 
     671.226,85 SIT 
       2.837,30 EUR/ 
     679.930,57 SIT 
           0,00 EUR/ 
           0,00 SIT 
       5.638,28 EUR/ 
   1.351.157,42 SIT 
 
v roku 30 dni od dneva, ko lastnik  pri notarju overi svoj podpis na tej pogodbi oz. v 15 
dneh, ko firma izstavi (bruto) račun za izplačilo ocenjene škode. 
 
Sluţnostni upravičenec bo poleg neto zneska iz cenitve od odškodnine za sluţnost plačal 
tudi akontacijo dohodnine oz. DDV. 
 
  
V primeru, če bo dejansko povzročena škoda zaradi gradnje večja od vnaprej ocenjene, bo 
investitor lastniku po opisanem postopku izplačal  razliko v 30 dneh po končani gradnji na 
podlagi poravnave o povračilu škode. 
 
7. člen. 
Lastnik zemljišča dovoli sluţnostnemu upravičencu in njegovemu pravnemu nasledniku, da 
odstrani drevje in poseka veje, ki bi ovirale napravo ali nemoteno delovanje daljnovoda, ter 
da v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi za graditev in vzdrţevanje nadzemnih 
elektroenergetskih vodov vzdrţuje traso daljnovoda. 
 
Lastnik dovoljuje sluţnostnemu upravičencu, da le-ta  v 30 dneh po izvedenem poseku na 
svoje stroške poskrbi za odstranitev posekanega drevja, če tega ne stori lastnik. Lastnik v 
tem primeru ne bo uveljavljal nobenih dodatnih zahtevkov zoper sluţnostnega upravičenca. 
 
8. člen 
Sluţnostni upravičenec oz. njegov pravni naslednik se prav tako zavezuje povrniti vso 
škodo, ki bi nastala ob nadzoru, vzdrţevanju in rekonstrukciji DV. 
 
Višina škode iz 1. odstavka tega člena, bo določena in izplačana na način iz 6. člena te 
pogodbe na podlagi poravnave o povračilu škode. 
 
9. člen 
S podpisom te pogodbe zaradi ustanovitve sluţnosti se podpisniki izognejo postopku za 
omejitev lastninske pravice z ustanovitvijo sluţnosti v javno korist po Energetskem zakonu 
(EZ - Ur.l. RS, št. 79/1999 (8/2000 - popr.), 110/2002-ZGO-1, 50/2003 Odl.US: U-I-
250/00-14, EZ-A - 51/2004, EZ-B - 118/2006). 
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10. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore uredili sporazumno. V nasprotnem primeru je za 
reševanje spora pristojno sodišče, kjer leţi sluţeča nepremičnina. 
 
11. člen 
Pogodba je sestavljena v toliko enakih izvodih, da prejme lastnik en izvod, sluţnostni 
upravičenec pa dva izvoda, od katerih je en izvod notarsko overjen.  
 
 
V .............…...........,  dne ....................  V …………….….., dne …………... 
 
 
Lastnik: ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o. 
 direktor: 
 
 mag. Vitoslav Türk 
 
 
 
Pogodba je bila overjena dne …………………..(ročni zaznamek) 
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PRILOGA 6: OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE  
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORICE 
 
Študentka Tina Grmek izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela z naslovom 
Priprava graditve daljnovodne povezave Beričevo-Krško, ki sem ga napisala pod 
mentorstvom viš. pred. mag. Dušana Blaganje ter s podpisom dovoljujem objavo 
diplomske naloge na internetu. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
 
 
 
 
 
Diplomsko nalogo je lektorirala Kosana Jarec.  
